

Labklājības nozares pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (SAM)/pasākumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā (kopējais finansējums - 462 766 312 EUR*, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 286 009 549 EUR** jeb 62%)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums (kopējais finansējums - 405 454 568 EUR, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 260 567 515 EUR jeb 64%)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums (kopējais finansējums - 57 311 744 EUR, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 25 442 034 EUR jeb 44%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM (kopējais finansējums - 313 482 987 EUR, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 226 757 105 EUR jeb 72%)

ESF PASĀKUMI SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 19 925 986 EUR, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 9 714 429 EUR jeb 49%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM UN SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 72 045 595 EUR, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 24 095 981 EUR jeb 33%)

ERAF PASĀKUMI SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI (kopējais finansējums - 57 311 744 EUR, īstenošanas progress uz 30.06.2021. - 25 442 034 EUR jeb 44%)

711 Bezdarbnieku apmācības (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 118 818 090 EUR (t.sk. REACT-EU finansējums 16 100 001 EUR), **plānotais atbalsts:** 104 983 (t.sk. REACT-EU 12 497) bezdarbniekiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 30 965 (t.sk. REACT-EU 4 611) bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 28 930 (t.sk. REACT-EU 3 936) bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 83 170 045 EUR (70%) apmērā, iesaistot 87 479 (83%) bezdarbniekus, no kuriem 24 319 (79%) ieguvuši kvalifikāciju un 32 177 (111%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7121 EURES tīkls (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 817 191 EUR, **plānotais atbalsts:** 800 informatīvie pasākumi
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 566 038 EUR (69%) apmērā, organizējot 602 (75%) informatīvo pasākumu

9113 Sociālā uzņēmējdarbība (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 11 120 206 EUR, **plānotais atbalsts:** 147 uzņēmumiem un 65 bezdarbniekiem
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 6 271 457 EUR (56%) apmērā, atbalstot 98 (67%) uzņēmumus un iesaistot 46 (71%) bezdarbniekus

7211 Jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana (projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 36 614 513 EUR, **plānotais atbalsts:** 19 000 jauniešiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 5 515 bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 3 876 bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 36 669 593 EUR (100%) apmērā, iesaistot 20 083 (106%) jauniešus, no kuriem 5 934 (108%) ieguvuši kvalifikāciju un 8 290 (214%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7122 Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2021.)

• **Kopējais finansējums:** 1 400 770 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 sistēma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 255 524 EUR (90%) apmērā. Rādītāja izpilde plānota, noslēdzoties projektam

9141 Profesionālā rehabilitācija (īstenošanas ilgums līdz 30.09.2021.)

• **Kopējais finansējums:** 1 752 103 EUR, **plānotais atbalsts:** 150 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 90 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 509 973 EUR (86%) apmērā, atbalstu sniedzot 112 (75%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 68 (76%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

7212 Sākotnējās profesionālās izglītības programmas Jauniešu garantijas ietvaros (īstenošanas ilgums līdz 31.08.2021.)

• **Kopējais finansējums:** 36 875 394 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 078 NEET jauniešiem un 2 206 nodarbinātiem jauniešiem, no kuriem pēc apmācības kvalifikāciju ieguvuši 6 756 NEET jaunieši un 1 496 nodarbināti jaunieši un nodarbinātībā iesaistīti 2 905 NEET jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 34 654 851 EUR (94%) apmērā, iesaistot 9 829 (98%) NEET jauniešus un 2 387 (108%) nodarbinātus jauniešus, no kuriem 6 285 (93%) NEET jaunieši un 1 680 (112%) nodarbināti jaunieši ieguvuši kvalifikāciju un 3 193 (110%) NEET jaunieši nodarbināti 6 mēn. pēc pasākuma

731 Darba drošība (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 6 889 454 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 600 darba vietām un 900 uzņēmumiem, no kuriem 75% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 2 886 047 EUR (42%) apmērā, veicot darba vides risku novērtējumu 903 (25%) darba vietās un atbalstot 176 (20%) uzņēmumus, no kuriem 61% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības

9142 Asistīvās tehnoloģijas (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 146 716 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām personām
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 668 917 EUR (58%) apmērā. Mērķa grupai atbalsta sniegšana vēl nav uzsākta

732 Gados vecāku nodarbinātība (projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 1 896 211 EUR, **plānotais atbalsts:** 500 gados vecākām nodarbinātām personām, no kurām 250 personas ir labākā darba situācijā 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 843 194 EUR (97%) apmērā, iesaistot 470 (94%) gados vecākas nodarbinātas personas.

9143 Invaliditātes noteikšanas sistēma bērniem (projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 305 056 EUR, **plānotais atbalsts:** 50 nelabvēlīgā situācijā esošām personām (t.i., bērniem ar prognozējamu invaliditāti)
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 305 056 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 50 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem

9213 Bērnu tiesību aizsardzība (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 3 619 546 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 640 bērniem ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, un bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācīti 5 825 speciālisti
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 2 064 665 EUR (57%) apmērā, atbalstu sniedzot 964 (59%) bērniem ar saskarsmes grūtībām un apmācot 4 972 (85%) speciālistus

9111 Subsīdētā nodarbinātība (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 92 585 154 EUR, **plānotais atbalsts:** 16 373 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 4 754 bezdarbnieki pēc pasākuma un 3 051 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 48 219 430 EUR (52%) apmērā, iesaistot 6 347 (39%) bezdarbniekus, no kuriem 2 430 (51%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 2 607 (85%) iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9112 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija (projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 15 263 617 EUR, **plānotais atbalsts:** 18 345 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 875 bezdarbnieki pēc pasākuma un 4 108 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 14 936 959 EUR (98%) apmērā, iesaistot 18 332 (100%) bezdarbniekus, no kuriem 1 383 (158%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 6 231 (152%) bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9211 Sociālā darba attīstība (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 9 454 218 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 000 sociālā darba speciālistiem (supervīzijas un apmācības)
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 3 920 453 EUR (41%) apmērā, pilnveidojot profesionālo kompetenci 2 038 (102%) sociālā darba speciālistiem

9221 Deinstitutionalizācija (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 49 679 951 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 100 personām ar GRT un 2 270 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās līdz 720, 700 personas ar GRT, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 9 729 379 EUR (20%) apmērā, atbalstu sniedzot 679 (32%) personām ar GRT un 1 453 (64%) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits institucionālā aprūpē samazināts līdz 519 (139%) (progress uz 30.06.2021.), 389 (56%) personas ar GRT uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC (progress uz 31.12.2020.)

9144 Diskriminācijas novēršana (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 6 463 045 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 100 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 930 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 3 736 972 EUR (58%) apmērā, iesaistot 2 037 (66%) nelabvēlīgā situācijā esošas personas, no kurām 696 (75%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušās izglītībā

9212 Nabadzības risku izvērtējumi (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 059 297 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 iekļaujoša darba un nabadzības risku izvērtējumi
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 781 311 EUR (74%) apmērā, veicot 6 (60%) izvērtējumus

9222 Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide (īstenošanas ilgums līdz 31.10.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 4 727 073 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personu pakalpojuma ieviešanas mehānisms
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 3 851 590 EUR (81%) apmērā, izstrādājot 1 (50%) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu un 1 (100%) atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

9223 DI NVO (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 4 966 963 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 300 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): kopumā investēts finansējums 3 526 061 EUR (71%) apmērā, iesaistot 1 177 (91%) bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk.:
• 1.kārtā pabeigta 14 projektu īstenošana, investējot 1 685 257 EUR un iesaistot 523 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
• 2.kārtā turpinās 19 projektu īstenošana, investējot 1 840 803 EUR un iesaistot 654 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem

9311 DI infrastruktūra (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 54 825 653 EUR, **plānotais atbalsts:** labiekārtotas vai izveidotas 2 473 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 250 vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): noslēgti 72 līgumi par projektu īstenošanu, pabeigta 9 projektu īstenošana, papildus 11 projektos pabeigta projekta atbalstāmo darbību īstenošana, 52 projektos turpinās iepirkumu organizēšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un infrastruktūras izveide, investēts finansējums 23 767 280 EUR (43%) apmērā, labiekārtojot vai izveidojot 276 (11%) vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 28 (11%) pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē

9312 Asistīvās tehnoloģijas (īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 2 486 091 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidota 1 funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra
• **Progress uz 30.06.2021.** (pret plāno, %): investēts finansējums 1 674 754 EUR (67%) apmērā. Rādītāja izpilde plānota, noslēdzoties projektam

* Informācija par kopējo finansējumu norādīta atbilstoši 30.06.2021. EK apstiprinātajiem DP grozījumiem Nr.7, kas paredz t.sk. REACT-EU finansējuma piesaisti 16,1 milj. EUR Covid-19 pandēmijas seku novērtēšanas sistēmas labklājības jomā

** Informācija par izpildes progresu norādīta, pamatojoties uz KP VIS ietvertu informāciju par apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem (MP) uz 30.06.2021.