

Labklājības nozares pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (SAM)/pasākumi 2014.-2020.gada plānošanas periodā (kopējais finansējums - 446 666 311 EUR*, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 264 495 863 EUR** jeb 59%)

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums (kopējais finansējums - 389 354 567 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 243 670 017 EUR jeb 63%)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums (kopējais finansējums - 57 311 744 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 20 825 846 EUR jeb 36%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM (kopējais finansējums - 297 382 986 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 212 863 871 EUR jeb 72%)

ESF PASĀKUMI SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 19 925 986 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 9 043 610 EUR jeb 45%)

ESF PASĀKUMI PERSONU ATBALSTAM UN SISTĒMU PILNVEIDEI (kopējais finansējums - 72 045 595 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 21 762 536 EUR jeb 30%)

ERAF PASĀKUMI SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI (kopējais finansējums - 57 311 744 EUR, īstenošanas progress uz 31.03.2021. - 20 825 846 EUR jeb 36%)

711 Bezdarbnieku apmācības
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 98 185 653 EUR, **plānotais atbalsts:** 88 034 bezdarbniekiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 24 712 bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 23 592 bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 76 766 635 EUR (78%) apmērā, iesaistot 81 779 (93%) bezdarbniekus, no kuriem 22 872 (93%) ieguvuši kvalifikāciju un 29 516 (125%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7211 Jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšana
(projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 36 614 513 EUR, **plānotais atbalsts:** 19 000 jauniešiem, no kuriem kvalifikāciju ieguvuši 5 515 bezdarbnieki pēc apmācības un nodarbinātībā iesaistīti 3 876 bezdarbnieki 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 36 669 593 EUR (100%) apmērā, iesaistot 20 083 (106%) jauniešus, no kuriem 5 934 (108%) ieguvuši kvalifikāciju un 8 290 (214%) iesaistīti nodarbinātībā 6 mēn. pēc pasākuma

7212 Sākotnējās profesionālās izglītības programmas Jauniešu garantijas ietvaros
(īstenošanas ilgums līdz 31.05.2021.)

• **Kopējais finansējums:** 36 875 394 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 078 NEET jauniešiem un 2 206 nodarbinātiem jauniešiem, no kuriem pēc apmācības kvalifikāciju ieguvuši 6 756 NEET jaunieši un 1 496 nodarbināti jaunieši un nodarbinātībā iesaistīti 2 905 NEET jaunieši 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 34 654 851 EUR (94%) apmērā, iesaistot 9 829 (98%) NEET jauniešus un 2 387 (108%) nodarbinātus jauniešus, no kuriem 6 285 (93%) NEET jaunieši un 1 680 (112%) nodarbināti jaunieši ieguvuši kvalifikāciju un 3 193 (110%) NEET jaunieši nodarbināti 6 mēn. pēc pasākuma

732 Gados vecāku nodarbinātība
(projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 1 896 211 EUR, **plānotais atbalsts:** 500 gados vecākām nodarbinātām personām, no kurām 250 personas ir labākā darba situācijā 6 mēn. pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 1 843 194 EUR (97%) apmērā, iesaistot 470 (94%) gados vecākas nodarbinātas personas.

9111 Subsidētā nodarbinātība
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 97 117 590 EUR, **plānotais atbalsts:** 27 967 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 8 836 bezdarbnieki pēc pasākuma un 7 642 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 41 485 650 EUR (43%) apmērā, iesaistot 5 178 (19%) bezdarbniekus, no kuriem 1 950 (22%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 2 084 (27%) iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9112 Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija
(projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 15 263 617 EUR, **plānotais atbalsts:** 18 345 bezdarbniekiem, no kuriem nodarbinātībā iesaistīti 875 bezdarbnieki pēc pasākuma un 4 108 bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 14 936 959 EUR (98%) apmērā, iesaistot 18 332 (100%) bezdarbniekus, no kuriem 1 383 (158%) iesaistīti nodarbinātībā pēc pasākuma un 6 231 (152%) bezdarbnieki iesaistīti nodarbinātībā/izglītībā 6 mēn. laikā pēc pasākuma

9144 Diskriminācijas novēršana
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 6 463 045 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 100 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 930 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušas izglītībā
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 3 566 815 EUR (55%) apmērā, iesaistot 1 914 (62%) nelabvēlīgā situācijā esošas personas, no kurām 696 (75%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušas izglītībā

9223 DI NVO
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 4 966 963 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 300 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
• **Progress uz 31.03.2021.:** kopumā investēts finansējums 2 940 174 EUR (59%) apmērā, iesaistot 1 045 (80%) bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk.:
• 1.kārtā pabeigta 14 projektu īstenošana, investējot 1 685 257 EUR un iesaistot 523 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
• 2.kārtā turpinās 19 projektu īstenošana, investējot 1 254 917 EUR un iesaistot 522 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem

7121 EURES tīkls
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 817 191 EUR, **plānotais atbalsts:** 800 informatīvie pasākumi
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 516 595 EUR (63%) apmērā, organizējot 541 (68%) informatīvo pasākumu

7122 Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2021.)

• **Kopējais finansējums:** 1 400 770 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 sistēma
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 1 255 524 EUR (90%) apmērā. Rādītāja izpilde plānota, noslēdzoties projektam

731 Darba drošība
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 6 889 454 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 600 darba vietām un 900 uzņēmumiem, no kuriem 75% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 2 557 865 EUR (37%) apmērā, veicot darba vides risku novērtējumu 684 darba vietās (19%) un atbalstot 141 (16%) uzņēmumu, no kuriem 48% pēc atbalsta saņemšanas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības

9143 Invaliditātes noteikšanas sistēma bērniem
(projekta īstenošana noslēgusies)

• **Kopējais finansējums:** 305 056 EUR, **plānotais atbalsts:** 50 nelabvēlīgā situācijā esošām personām (t.i., bērniem ar prognozējamu invaliditāti)
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 305 056 EUR (100%) apmērā, atbalstu sniedzot 50 (100%) nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem

9211 Sociālā darba attīstība
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 9 454 218 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 000 sociālā darba speciālistiem (supervīzijas un apmācības)
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 3 651 726 EUR (39%) apmērā, pilnveidojot profesionālo kompetenci 1 981 (99%) sociālā darba speciālistiem

9212 Nabadzības risku izvērtējumi
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 059 297 EUR, **plānotais atbalsts:** 10 iekļaujoša darba un nabadzības risku izvērtējumi
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 756 844 EUR (71%) apmērā, veicot 6 (60%) izvērtējumus

9113 Sociālā uzņēmējdarbība
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 11 120 206 EUR, **plānotais atbalsts:** 112 uzņēmumiem un 81 bezdarbniekam
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 4 840 347 EUR (44%) apmērā, atbalstot 98 (88%) uzņēmumus un iesaistot 41 (51%) bezdarbnieku

9141 Profesionālā rehabilitācija
(īstenošanas ilgums līdz 30.09.2021.)

• **Kopējais finansējums:** 1 752 103 EUR, **plānotais atbalsts:** 150 nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 90 personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušas izglītībā
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 1 509 973 EUR (86%) apmērā, atbalstu sniedzot 112 (75%) nelabvēlīgā situācijā esošām personām, no kurām 68 (76%) personas pēc atbalsta saņemšanas sākušas darba meklējumus/iesaistījušas izglītībā

9142 Asistīvās tehnoloģijas
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 1 146 716 EUR, **plānotais atbalsts:** 3 000 nelabvēlīgā situācijā esošām personām
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 666 534 EUR (58%) apmērā. Mērķa grupai atbalsta sniegšana vēl nav uzsākta

9213 Bērnu tiesību aizsardzība
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 3 619 546 EUR, **plānotais atbalsts:** 1 640 bērniem ar saskarsmes grūtībām, kuriem izstrādātas atbalsta programmas, un bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācīti 5 825 speciālisti
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 1 926 382 EUR (53%) apmērā, atbalstu sniedzot 913 (56%) bērniem ar saskarsmes grūtībām un apmācot 4 709 (81%) speciālistus

9221 Deinstitutionalizācija
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2023.)

• **Kopējais finansējums:** 49 679 951 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 100 personām ar GRT un 2 270 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās līdz 720, 700 personas ar GRT, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 9 052 522 EUR (18%) apmērā, atbalstu sniedzot 651 (31%) personām ar GRT un 1 376 (61%) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnu skaits institucionālā aprūpē samazināts līdz 517 (139%), 339 (48%) personas ar GRT uzsākušas patstāvīgu dzīvi ārpus VSAC (progress uz 31.12.2019.)

9222 Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide
(īstenošanas ilgums līdz 31.10.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 4 727 073 EUR, **plānotais atbalsts:** 2 sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas mehānismi un 1 atbalsta personu pakalpojuma ieviešanas mehānisms
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 3 766 778 EUR (80%) apmērā. Rādītāju izpilde plānota 2021. gadā.

9311 DI infrastruktūra
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 54 825 653 EUR, **plānotais atbalsts:** labiekārtotas vai izveidotas 2 473 vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 250 vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē
• **Progress uz 31.03.2021.:** noslēgti 72 līgumi par projektu īstenošanu, turpinās iepirkumu organizēšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un uzsākta infrastruktūras izveide, investēts finansējums 19 549 709 EUR (36%) apmērā, labiekārtojot vai izveidojot 305 (12%) vietas sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar GRT un bērniem ar FT un 28 (11%) pakalpojumu vietas bērnu aprūpei ģimeniskā vidē

9312 Asistīvās tehnoloģijas
(īstenošanas ilgums līdz 31.12.2022.)

• **Kopējais finansējums:** 2 486 091 EUR, **plānotais atbalsts:** izveidota 1 funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra
• **Progress uz 31.03.2021.:** investēts finansējums 1 276 137 EUR (51%) apmērā. Rādītāja izpilde plānota, noslēdzoties projektam

* Informācija par kopējo finansējumu norādīta atbilstoši 20.07.2020. EK apstiprinātajiem DP grozījumiem Nr.6

** Informācija par izpildes progresu norādīta, pamatojoties uz KP VIS ietverto informāciju par apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem (MP) uz 31.03.2021.