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Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk - DP) noteiktajām prioritātēm, Labklājības ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.01.2009. līdz 31.03.2009.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas progresu un par horizontālo prioritāšu ieviešanu.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes Nr.
	Aktivitātes/

apakšaktivitātes nosaukums
	Noslēgto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	Kopējās izmaksas1

	
	
	
	
	
	Publiskais finansējums
	Privātais finansējums
	Kopā
	

	
	
	
	
	
	Eiropas Savienības fondi
	t.sk. šķērs-

finansējums
	Valsts budžeta līdzekļi2
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	Cits publiskais finansējums


	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L= F+H+I+J+K
	M

	1.
	3.1.4.1.
	3.1.4.1.2.
	Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai
	1
	2 159 254.00
	
	381 045.00
	
	
	
	2 540 299.00
	2 627 427.47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ:
	1
	2 159 254.00
	
	381 045.00
	
	
	
	2 540 299.00
	2 627 427.47


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1. Pārskata periodā noslēgta viena vienošanās apakšaktivitātes 3.1.4.1.2. ietvaros par Eiropas Savienības fondu projekta Nr.3DP/3.1.4.1.2./08/IPIA/CFLA/001 „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” īstenošanu (vienošanās noslēgta 25.02.2009.). Noslēgtajā vienošanās ir ievērota darbības programmā (DP) noteiktā prioritātes un Ministru kabineta (MK) 21.10.2008. noteikumos Nr.858 norādītā apakšaktivitātes līdzfinansējuma likme, finansējuma avoti atbilst MK noteikumos noteiktajiem, neattiecināmās izmaksas ir 3.32 % no kopējām projekta izmaksām.
2. 16.03.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/6 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.2. Labklājības ministrija 08.04.2009. ar vēstuli Nr.11.2-05/1028 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu. Līgums par projekta īstenošanu ir noslēgts 2009.gada 30.aprīlī.
3. 20.03.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/871 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksie atbalsta pasākumi” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.1.1. Labklājības ministrija 27.03.2009. ar vēstuli Nr.11.2-05/939 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. Vienošanās par projekta īstenošanu ir noslēgta  2009.gada 3.aprīlī.
4. 12.11.2008. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-2103/3975 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.1., Labklājības ministrija 08.12.2008. ar vēstuli Nr.11.2-2101/4278 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. Vienošanās par projekta īstenošanu nav noslēgta, jo ar Ministru kabineta 31.03.2009. sēdes protokola Nr.22 50.§ un 21.04.2009.sēdes protokola Nr.25 37.§ „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” noteikto, apakšaktivitātes īstenošanu var uzsākt ne ātrāk kā 2010.gadā.
5. 12.01.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2 – 11/1 par Latvijas Nedzirdīgo Savienības iesniegtā projekta iesnieguma Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001 „LNS – otrās mājas 2” apstiprināšanu ar nosacījumu. Vienošanās par projekta īstenošanu ir noslēgta 2009.gada 30.aprīlī. 



Piezīmes:

1 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums: Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes Nr.

	Aktivitātes/

apakšakti-vitātes nosaukums
	(a), (b), (c), (d) vai (e)

	Projektu skaits
	
Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL1

	Kopējais atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-) finansējums 

	
	
	
	
	
	
	Publiskais finansējums
	Privātais finansējums
	

	
	
	
	
	
	
	Eiropas Savienības fondi

	Valsts budžeta līdzekļi2
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	Cits publiskais finansējums
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	M

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Piezīmes: 

1 Norāda M kolonnā norādītā finansējuma sadalījumu 

2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā tika veikti seši grozījumi projektos aktivitāšu/apakšaktivitāšu /aktivitāšu 1.3.1.1.3.; 1.3.1.4.; 3.1.4.2.; 1.3.1.3.1. un 1.3.1.3.2. ietvaros. 

Izmaiņu rezultātā nav nepieciešams papildus finansējums un netika konstatēts atbrīvojies finansējums, kā arī pārskata periodā:

- nav lauzti līgumi, 
- ES fonda finansējuma saņēmējs nav īstenojis projektu par mazāku summu, 
- projektu īstenošanā nav konstatēta neatbilstība, 
- sadarbības iestāde nav apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma saņēmējs
02.04.2009. apakšaktivitātē 1.3.1.1.3. ir iesniegti projekta grozījumi, kas paredz intensificēt projekta īstenošanu un 2009.gadam nepieciešamo finansējumu palielināt par 2 472 325 LVL.


1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes 

Nr.
	Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL1
 
	No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS2 vai valsts budžetam, LVL
	t.sk. šķērs-

finansējums
	No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100
	Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL
	Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%
	No 01.01.2007. apmaksāto projektu skaits

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)
	Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	1. 
	
	1.3.1.1.3.
	29 600 917.44
	854 913.62
	-
	2.89
	690 243.75
	2.33
	2
	-

	2. 
	1.3.1.3.
	1.3.1.3.1.
	2 456 500.28
	96 332.45
	-
	3.92
	93 999.33
	3.83
	2
	-

	3. 
	
	1.3.1.3.2.
	5 907 286.89
	115 050.51
	65 290.41
	1.95
	115 050.51
	1.95
	2
	-

	4. 
	1.3.1.4.
	
	2 020 237.51
	7 548.38
	-
	0.37
	7 548.38
	0.37
	1
	-

	5. 
	1.3.1.5.
	
	11 947 668.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. 
	1.3.1.6.
	
	788 375.31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. 
	1.3.1.7.
	
	1 699 999.95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	1.3.1.8.
	
	2 787 447.87
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	1.4.1.1.
	1.4.1.1.1.
	12 940 349.13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	
	1.4.1.1.2.
	2 531 016.48
	3 119.21
	-
	0.12
	3 119.21
	0.12
	1
	-

	11. 
	1.4.1.2.
	1.4.1.2.1.
	1 387 904.37 
	-
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	12. 
	 
	1.4.1.2.2.
	3 215 140.65 
	-
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	13. 
	 
	1.4.1.2.3.
	 722 499.38 
	-
	-   
	-   
	 -   
	-   
	-   
	-   

	14. 
	 
	1.4.1.2.4.
	8 923 008.32 
	-
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	15. 
	3.1.4.1.
	3.1.4.1.1.
	 2 992 339.84 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16. 
	 
	3.1.4.1.2.
	2 159 254.95 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17. 
	 
	3.1.4.1.3.
	1 131 215.05 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18. 
	 
	3.1.4.1.4.
	249 322.53 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19. 
	 
	3.1.4.1.5.
	1 834 293.84 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20. 
	3.1.4.2.
	 
	3 292 541.16 
	11 759.96 
	-   
	0,36 
	 11 759.96 
	0.36 
	1
	-   

	KOPĀ: 
	98 587 318.95 
	1 088 724.13 
	65 290.41 
	1.10 
	
921 721.14 
	0.93 
	9 
	-   

	tai skaitā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.Prioritāte
	57 208 433.25 
	1 073 844.96 
	65 290.41 
	1.88 
	906 841.97 
	1.59 
	7 
	-   

	1.4.1.Prioritāte
	29 719 918.33 
	3 119.21 
	-   
	0.01 
	3 119.21 
	0.01 
	1 
	-   

	3.1.4.Prioritāte
	11 658 967.37 
	11 759.96 
	-   
	0.10 
	11 759.96 
	0.10 
	1 
	-   


1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

	1.5.tabulas „D” kolonnā norādītais aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtais ES fondu finansējums ir norādīts atbilstoši Darbības programmas papildinājumos noteiktajam, tas var atšķirties no MK noteikumos par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu aktivitātei/apakšaktivitātei noteiktā pieejamā finansējuma (ja nav stājušies spēkā atbilstoši grozījumi attiecīgajos MK noteikumos par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu).

Kopumā  uz 31.03.2009.veiktās atmaksas:

- ESF aktivitāšu ietvaros ir LVL 1 076 964.17 un tā veido 10.53% no 2007.gada piešķīruma jeb 1.24% no pieejamā ESF struktūrfonda finansējuma.

- ERAF aktivitāšu ietvaros ir LVL 11 759.96 un tā veido 0.9% no 2007.gada piešķīruma jeb  0,1% no pieejamā ERAF finansējuma.
LM pārziņā esošo 1.3.1 un 1.4.1. pasākumu ietvaros saskaņā ar sadarbības iestādes (NVA) sākotnējo plānu tika prognozēts, ka pārskata periodā SI tiks iesniegti maksājuma pieprasījumi par ESF daļu LVL 910 708.63 apmērā. Pārskata periodā sadarbības iestādē (NVA) tika iesniegti un atmaksāti ES fonda finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumi par summu LVL 909 961.18, kas ir 99.92 % no plānotā. Novirzes no plāna (LVL 747.45 jeb 0.08 %) saistītas ar atkāpēm no sākotnēji apstiprinātajiem projektu ieviešanas plāniem (galvenokārt saistībā ar iepirkumu procedūru īstenošanas termiņu kavējumiem). 
Pārskata periodā LM pārziņā esošā 3.1.4.pasākuma ietvaros sadarbības iestādē (CFLA) tika iesniegti un atmaksāti ES fonda finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumi par summu LVL 11 759.965, kas ir 100 % no plānotā.
Atbilstoši 24.02.2009. 1 DP papildinājuma grozījumiem, 1.3.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai”” nodota EM pārziņā. 


Piezīmes:
 1 Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais ES finansējuma piešķīrums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

2 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs.
1.7. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas 
	Nr. p.k.
	Aktivitā-

tes Nr.
	Apakš-

aktivitātes Nr.
	Projekta Nr.
	Lēmuma datums un numurs
	Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt
	Atgūtās summas1


	
	
	
	
	
	Atgūstamā summa, LVL
	Valsts līdzfinansējums, LVL
	 Eiropas Savienības fondi, LVL
	Atmaksas datums
	Atmaksātā summa, LVL
	Valsts līdzfinansē-jums, LVL
	Eiropas Savienības fondi, LVL

	A
	B
	C
	D
	E
	F=F+G
	G
	H
	I
	J=K+L
	K
	L

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Piezīme: 1 Jānorāda arī informācija par tām pārskata periodā atgūtajām summām, par kurām lēmums ir ticis pieņemts pirms pārskata perioda. 
1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā netika pieņemti lēmumi par finanšu līdzekļu atgūšanu no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktie izdevumi.


II AKTIVITĀŠU ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā1
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Apstiprināto projektu skaits
	Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL
	Noslēgto projektu ieviešanas līgumu skaits
	Noslēgto līgumu attiecināmo izmaksu summa2, LVL
	Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu 

	a
	b
	c
	d
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.4.1.1.
	1.4.1.1.1.
	1
	6 850 773.00
	-
	0.00
	0

	2.
	1.4.1.2.
	1.4.1.2.2.
	1
	1 418 877.00
	-
	0.00
	0

	3.
	3.1.4.1.
	3.1.4.1.3.
	1
	    610 841.00
	-
	0.00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ:
	3
	8 880 491.00
	-
	0,00
	0


Piezīmes: 1 Norāda pārskata perioda laikā apstiprinātos projektus un noslēgtos līgumus
2 Norāda attiecināmās izmaksas
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā apstiprināti trīs projekti apakšaktivitātē 1.4.1.1.1.; 1.4.1.2.2. un 3.1.4.1.3.

16.03.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/6 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.1.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)

20.03.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/871 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksie atbalsta pasākumi” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.1.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)

12.11.2008. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-2103/3975 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)

12.01.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2–11/1 par Latvijas Nedzirdīgo savienības iesniegtā projekta iesnieguma Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001 „LNS – otrās mājas 2” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 3.1.4.1.3. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)


2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā1
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes Nr.
	 

Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2
	 

Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL
	 

Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas līgumu finansējums, LVL
	 

Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL

	
	
	
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M=D-J
	N=E-K
	O=F-L

	1. 
	 
	1.3.1.1.3.
	29 600 917.44 
	4 088 375.32 
	-   
	9 856 826.00 
	1 739 440.00 
	-   
	9 856 826.00 
	1 739 440.00 
	-   
	19 744 091.44 
	2 348 935.32
	              -   

	2. 
	 
	1.3.1.3.1.
	2 456 500.28 
	433 500.75 
	-   
	2 456 500.00 
	433 500.00 
	-   
	2 456 500.00 
	433 500.00 
	-   
	0.28 
	0.75
	              -   

	3. 
	 
	1.3.1.3.2.
	5 907 286.89 
	1 042 462.15 
	-   
	5 907 286.65 
	1 042 462.35 
	-
	5 907 286.65 
	1 042 462.35 
	-
	0.24 
	-0.20
	              -   

	4. 
	1.3.1.4.
	 
	2 020 237.51 
	356 513.49 
	-   
	2 020 237.50 
	356 512.50 
	-   
	2 020 237.50 
	356 512.50 
	-   
	0.01 
	0.99
	              -   

	5. 
	1.3.1.5.
	 
	11 947 668.00 
	2 108 412.00 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	11 947 668.00 
	2 108 412.00
	              -   

	6. 
	1.3.1.6.
	 
	788 375.31 
	139 124.97 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	788 375.31 
	139 124.97
	              -   

	7. 
	1.3.1.7.
	 
	1 699 999.95 
	300 001.02 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	1 699 999.95 
	300 001.02
	              -   

	8. 
	1.3.1.8.
	 
	2 787 447.87 
	491 903.06 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	2 787 447.87 
	491 903.06
	              -   

	9. 
	1.4.1.1. 
	1.4.1.1.1.
	12 940 349.13 
	2 283 950.82 
	-   
	5 823 157.05   
	1 027 615.95   
	-   
	-   
	-   
	-   
	12 940 349.13 
	2 283 950.82
	              -   

	10. 
	 
	1.4.1.1.2.
	2 531 016.48 
	446 650.92 
	-   
	2 531 016.00 
	446 651.00 
	-   
	2 531 016.00 
	446 651.00 
	-   
	0.48 
	-0.08
	              -   

	11. 
	1.4.1.2. 
	1.4.1.2.1.
	1 387 904.37 
	244 923.68 
	-   
	1 192 335.30 
	210 412.11 
	-   
	-
	-   
	-   
	1 387 904.37 
	244 923.68
	              -   

	12. 
	 
	1.4.1.2.2.
	3 215 140.65 
	567 377.18 
	-   
	1 206 045.45   
	212 831.55   
	-   
	-
	-   
	-   
	3 215 140.65 
	567 377.18
	              -   

	13. 
	 
	1.4.1.2.3.
	722 499.38 
	127 499.89 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-
	-   
	-   
	722 499.38 
	127 499.89
	              -   

	14. 
	 
	1.4.1.2.4.
	8 923 008.32 
	1 574 648.53 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-
	-   
	-   
	8 923 008.32 
	1 574 648.53
	              -   

	15. 
	3.1.4.1. 
	3.1.4.1.1.
	2 992 339.84 
	528 059.52 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	2 992 339.84 
	528 059.52
	              -   

	16. 
	 
	3.1.4.1.2.
	2 159 254.95 
	381 044.87 
	-   
	2 159 254.00 
	381 045.00 
	-   
	2 159 254.00   
	381 045.00   
	-   
	0.95 
	-0.13
	              -   

	17. 
	 
	3.1.4.1.3.
	1 131 215.05 
	199 625.85 
	-   
	519 215.00 
	91 626.00 
	-   
	-   
	- 
	-   
	1 131 215.05 
	199 652.85
	              -   

	18. 
	 
	3.1.4.1.4.
	249 322.53 
	43 999.04 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	249 322.53 
	43 999.04
	              -   

	19. 
	 
	3.1.4.1.5.
	1 834 293.84 
	323 698.87 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	1 834 293.84 
	323 698.87
	              -   

	20. 
	3.1.4.2.
	 
	3 292 541.16 
	581 036.88 
	-   
	3 292 541.00 
	581 037.00 
	-   
	3 292 541.00 
	581 037.00 
	-   
	0.16 
	-0.12
	              -   

	KOPĀ:
	98 587 318.95 
	16 262 808.81 
	-   
	36 964 413.95 
	6 523 133.46 
	-
	28 223 661.15
	4 980 647.85
	-
	70 363 657.80 
	11 282 160.96 
	              -   

	tai skaitā:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.Prioritāte
	57 208 433.25 
	8 960 292.76 
	              -   
	20 240 850.15 
	3 571 914.85 
	    -   
	20 240 850.15 
	3 571 914.85 
	 -   
	36 967 583.10 
	5 388 377.91 
	              -   

	1.4.1.Prioritāte
	29 719 918.33 
	5 245 051.02 
	              -   
	10 752 553.80 
	1 897 510.61 
	    -   
	2 531 016.00 
	446 651.00 
	    -   
	27 188 902.33 
	4 798 400.02 
	              -   

	3.1.4.Prioritāte
	11 658 967.37 
	2 057 465.03 
	              -   
	5 971 010.00 
	1 053 708.00 
	    -   
	5 451 795.00 
	962 082.00 
	    -   
	6 207 172.37 
	1 095 383.03 
	              -   


Piezīmes: 1 Norāda attiecināmās izmaksas.
2 Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	1. No LM pārziņā esošā aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma 98 587 318.95 LVL uz pārskata perioda beigām apstiprināto projektu ES fondu finansējums ir 36 964 413.95 LVL, kas veido 37.49 % no piešķirtā ES fondu finansējuma. Finansējuma apguves plūsma nozares līmenī ir vienmērīga. 
2. 16.03.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/6 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.1.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).

3. 20.03.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/871 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksie atbalsta pasākumi” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.1.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).

4. 12.11.2008. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-2103/3975 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).
5. 12.01.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2–11/1 par Latvijas Nedzirdīgo savienības iesniegtā projekta iesnieguma Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001 „LNS – otrās mājas 2” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 3.1.4.1.3. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).

6. 2.3.tabulā norādīta informācija ir saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu. Tabulas „N” kolonnā aktivitātei 3.1.4.2. un apakšaktivitātēm 1.3.1.3.2.; 1.4.1.1.2. un 3.1.4.1.2. skaitļi ir ar „-„ zīmi, jo MK noteikumos par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu summas ir norādītas latos, bet DP papildinājumos norādītais finansējuma piešķīrums aktivitātei/apakšaktivitātei plānošanas periodā, pārrēķinot latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL saskaņā ar FM norādījumiem skaitļi netiek apaļoti „uz augšu”, ja aiz komata cipars lielāks par „5”. 
7. Atbilstoši 24.02.2009. 1 DP papildinājuma grozījumiem, 1.3.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai”” nodota EM pārziņā.


III iznākuma UN Rezultāta rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji1
	Rādītājs
	Rādītāju apraksts

	
	Plānošanas reģions

	Mērvienība

	DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	Pasākums Nr.1.3.1. „Nodarbinātība”  

	1.3.1.1. aktivitāte „Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi”

	1.3.1.1.3. apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”

	Iznākuma rādītāji

	Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits.


	KOPĀ
	Bezdarbnieki un darba meklētāji
	36 000
	4 134
	11.48  %
	6 998
	19.43  %

	
	Rīga
	
	11 518
	1 054
	9.15  %
	1 721
	14.94  %

	
	Kurzeme
	
	 4 783
	    621
	12.98  %
	    995
	20.80  %

	
	Vidzeme
	
	 3 855
	    528
	13.69  %
	    926
	24.02  %

	
	Zemgale
	
	 4 361
	    641
	14.69  %
	1 037
	23.77  %

	
	Latgale
	
	11 483
	1 290
	11.23  %
	2 319
	20.19  %

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām.


	KOPĀ
	%

 (Bezdarbnieki un darba meklētāji)
	40 %

(14 400)
	6.07 %

 (251)
	15.17 %
	5.90 %

 (413)
	14.75 %

	
	Rīga
	
	40 %

(4 607)
	5.41 %

 (57)
	13.52 %
	6.33 %

 (109)
	15.82 %

	
	Kurzeme
	
	40 %

(1 913)
	7.57 %
(47)
	18,92 %
	6.83 %

(68)
	17.07 %

	
	Vidzeme
	
	40 %

(1 542)
	6,44 %
(34)
	16.10 %
	6.80%

(63)
	17,00 %

	
	Zemgale
	
	40 %

(1 744)
	4,52 %
(29)
	11.30 %
	5.11 %

(53)
	12.77 %

	
	Latgale
	
	40 %

(4 594)
	6,51 %
(84)
	16.27 %
	5.17 %

(120)
	12.92 %

	1.3.1.3. aktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana”

	1.3.1.3.1. apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana”

	Iznākuma rādītāji

	Apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits.
	KOPĀ
	Darbinieku un amatpersonu skaits
	280
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	92
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	47
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	47
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	47
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	47
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atklāto darba tiesisko attiecību un darba tirgus likumdošanas pārkāpumu skaita samazinājums Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos.
	KOPĀ
	%
	Samazinājums par 15%
	29 %*
	193 %*
	29 %*
	193 %*

	1.3.1.3.2. apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”

	Iznākuma rādītāji

	Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku novērtējums.


	KOPĀ
	Darba vietu skaits
	100 000
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	71 000
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	9 000
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	7 000
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	7 000
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	6 000   
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājums. Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos.
	KOPĀ
	%
	15 %
	29 %*
	193 %*
	29 %*
	193 %*

	
	Rīga
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.4. aktivitāte „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”

	Iznākuma rādītāji

	Darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts politiku bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, apmācīto darbinieku skaits gadā.
	KOPĀ
	Apmācīto darbinieku skaits
	200
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	68
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	33
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	33
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	33
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	33
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.5. aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”

	Iznākuma rādītāji

	Līdzfinansēto vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu skaits.
	KOPĀ
	Pasākumu plānu skaits
	170
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	15
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	25
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	25
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	80
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	25
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.7. aktivitāte „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”

	Iznākuma rādītāji

	Darba tirgus pētījumu, aptauju un sagatavoto darba tirgus prognožu skaits.


	KOPĀ
	Nacionālās nozīmes darba tirgus pētījumi, aptaujas un darba tirgus prognoze
	50 
	0
	0
	0


	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.8. aktivitāte „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto inovatīvo risinājumu meklējumu un labas prakses piemēru integrēšanas darba tirgū projektu skaits.
	KOPĀ
	Nacionālās nozīmes projekti
	15
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pasākums Nr.1.4.1. „Sociālā iekļaušana”

	1.4.1.1. aktivitāte „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana”

	1.4.1.1.1. apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”

	Iznākuma rādītāji

	Kompleksos atbalsta projektos iesaistīto personu skaits.


	KOPĀ
	Personu skaits
	13 900
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2 483
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 379
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	3 140
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	3 805
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 093
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto personu īpatsvars, kas kļūst ekonomiski aktīvi 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.
	KOPĀ
	%
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstītās nodarbinātības pasākumus pabeigušo mērķgrupu bezdarbnieku skaits.


	KOPĀ
	Bezdarbnieku skaits
	480
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	45
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	52
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	48
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	283
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	52
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto personu īpatsvars, kas kļūst ekonomiski aktīvi 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.
	KOPĀ
	%
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.2. aktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana”

	1.4.1.2.1. apakšaktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”

	Iznākuma rādītāji

	Izveidota uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanas balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma.
	KOPĀ
	Nacionāla mēroga invaliditātes noteikšanas sistēma
	1
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

	Iznākuma rādītāji

	Pilnveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits.
	KOPĀ
	Personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits
	1 470
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	620
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	240
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	140
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	245
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	225
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	ESF līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu īpatsvars, kas iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.
	KOPĀ
	Personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits
	900
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	307
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	162
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	112
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	169
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	150
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.2.3. apakšaktivitāte „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos”

	Iznākuma rādītāji

	Izstrādāto reģionālo sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu skaits
	KOPĀ
	Programmu skaits
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.2.4. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

	Iznākuma rādītāji

	Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu (personas ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas) skaits ESF programmās
	KOPĀ
	Personu skaits
	3030
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	915
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	570
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	420
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	600
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	525
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	ESF līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo skaits, kas iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.
	KOPĀ
	%
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	Pasākums Nr.3.1.4. „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”

	3.1.4.1. aktivitāte „Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana”

	3.1.4.1.1. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto invaliditātes ekspertīzes institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits.


	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	6
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.1.2. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Atbalstītas institūcijas 
	3
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	3
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	3.1.4.1.3. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	12
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	3.1.4.1.4. apakšaktivitāte „Jauno filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto tehnisko palīglīdzekļu institūcijas teritoriālo struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	3
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	3.1.4.1.5. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	10
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	3.1.4.2. aktivitāte „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”

	Iznākuma rādītāji

	Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem pieejas vietu skaits.
	KOPĀ
	Darba informācijas pieejas vietas
	6
	0
	0
	0
	0



	
	Rīga
	
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	
	
	
	
	

	
	Latgale
	
	
	
	
	
	

	
	Zemgale
	
	
	
	
	
	

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0


Piezīmes:

 1Rādītājiem jāsaskan ar DP un DPP noteiktajiem

2 Norādot rezultāta rādītāju progresu, uzrāda jaunāko pieejamo informāciju. Informāciju par rezultāta rādītājiem atjauno ne retāk kā reizi gadā.

3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

Pārskata periodā faktiskie rezultāti sasniegti apakšaktivitātēs 1.3.1.1.3., 1.3.1.3.1. un 1.3.1.3.2.,kas pamatā atbilst pārskata periodā sasniegtajam finanšu progresam (skat. 1.5.tabulu). 
1.3.1.1.3. apakšaktivitātes ietvaros iznākuma rādītājs „Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits” ir sasniegts saskaņā ar plānoto pārskata periodā. Pārskata periodā rādītāja pieaugums plānots 2879, sasniegts – 4134. Rezultāta rādītāju” Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām” tieši ietekmē patreizējā ekonomiskā situācija valstī (uzņēmumi bankrotē) un samazinās NVA reģistrēto brīvo darbavietu skaits, tiek prognozēts, ka arī turpmāk samazināsies NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās un ir iespēja līdz 31.12.2009.nesasniegt noteikto rezultāta rādītāju saskaņā ar DP papildinājumu (40%). 
* Apakšaktivitātēs 1.3.1.3.1. un 1.3.1.3.2. noteiktā rezultāta rādītāja – „Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājums. Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos” izpilde pārskata periodā ir 29 % pret DPP noteikto bāzes vērtību 2004.gadā. Uzraudzības rādītāju dinamika tiks vērtēta līdz 2007. – 2013.gada plānošanas perioda noslēgumam, kas norāda, ka šis rādītājs varētu mainīties.

Aktivitātēs/apakšaktivitātēs 1.3.1.4.; 1.4.1.1.2.; 3.1.4.1.2. un 3.1.4.2., kuru ietvaros ir uzsākta projektu īstenošana, pārskata periodā uzraudzības rādītājus nebija plānots sasniegt.

Atbilstoši 24.02.2009. 1 DP papildinājuma grozījumiem, 1.3.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai”” nodota EM pārziņā.

IV Horizontālie jautājumi1
4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā2
	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums


	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Informācijas sabiedrība


	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa. 
Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	2.
	Teritorijas līdzsvarota attīstība


	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa.

Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	3.
	Vienādas iespējas


	2009.gada 1.ceturksnī tika turpināts darbs  pie vienlīdzīgu iespēju horizontālās prioritātes uzraudzības rādītāju izstrādes un iekļaušanas ES fondu Vadības informācijas sistēmā. Tika sagatavoti un iesniegti FM priekšlikumi  grozījumu veikšanai MK noteikumos Nr.483 „Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība”.
31.03.2009. Ministru kabinetā tika apstiprināti LM ierosinātie grozījumi MK noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”, kuri paredz pārbaudīt, vai projektu īstenošanas vietās tiek ievēroti dzimumu līdztiesības, novecošanās un invaliditātes jautājumi. Vienlaicīgi ar minēto grozījumu virzīšanu, tika izstrādāta metodika vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanas pārbaudei. Metodika ir iesniegta FM un ir plānots to iekļaut kopējā metodikā par minēto MK noteikumu piemērošanu. 

1.ceturksnī tika organizēta tikšanās ar LIAA, lai risinātu specifiskus ar vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas ieviešanu  un uzraudzību saistītus jautājumus Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs. 

LM kā atbildīgā nozares ministrija par vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti piedalījās ES struktūrfondu projektu vērtēšanas komisijās (IZM, VRAA), izvērtējot projektu iesniegumus no vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas aspekta.

	
	
	2009.gada 1.cetruksnī projekta „ES struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā (2008.-2010.g.)” aktivitātes „Horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana” ietvaros:

· Poligrāfiski izdota rokasgrāmata ES fondu projektu iesniedzējiem, īstenotājiem, vērtētājiem un ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbiniekiem „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos”, kur ir sniegta detalizēta informācija un praktiski ieteikumi projektu iesniedzējiem un vērtētājiem, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes ES fondu līdzfinansētajās aktivitātēs. Rokasgrāmata ir pieejama Labklājības ministrijā, t.sk. arī elektroniski (arī angļu un krievu valodās). Rokasgrāmatu varēs skatīt elektroniskajā datu vietnē http://lm.gov.lv/sf    2009.gada 2.ceturksnī.
· Nodrošināta multiplikatoru dalība 5 sadarbības iestāžu un atbildīgo iestāžu organizētajos informatīvajos semināros ES fondu projektu iesniedzējiem (1.ceturksnī apmācītas 222 personas, pavisam ir apmācītas 710 personas).
· Izsludināts iepirkums par vides pieejamības konsultāciju pakalpojumu. 2009.gada 2.ceturksnī vides pieejamības eksperti uzsāks sniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) finansējuma saņēmēju individuālas konsultācijas par vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumiem personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. 
HP VI Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs:

Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”, Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001

· Iepirkumu procedūras vērtēšanas kritērijos ietverts nosacījums par apmācību pieejamības nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām. 

· NVA tiek izstrādāts iekšējais normatīvais akts, lai turpmākajā projekta īstenošanas periodā projektā varētu aktivitātēs iesaistīt bezdarbniekus ar invaliditāti. 

· 03.03.2009. veikti grozījumi 30.10.2007. MK noteikumos Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība””, papildinot projekta ietvaros atbalstāmās darbības ar elektroniskās apmācības formām profesionālās apmācības ietvaros, lai nodrošinātu profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem invalīdiem.    

Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.3.1.4.0./08/IPIA/NVA/001

· NVA mājas lapas pielāgošana Vieglā valodā.

Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001

· Ergoterapeitu, surdotulku un pavadoņu pakalpojumu nodrošināšana bezdarbniekiem ar invaliditāti.  

Projekts „Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” Nr.3DP/3.1.4.1.2./08/IPIA/CFLA/001/001

Projekts ,,NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” Nr. 3 DP13.1.4.2./08/1PIA/CFLA/001/10

Projekts „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām”  Nr. Projekts „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām”  Nr. 3DP/3.1.4.2./08/1PIA/CFLA/002/
· Specifiski pasākumi vides un informācijas pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

	4.
	Makroekonomiskā stabilitāte


	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa.

Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	5.
	Ilgtspējīga attīstība
	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa.

Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	6.
	Rīgas starptautiskā konkurētspēja
	Nav attiecināms.


Piezīmes: 1Aizpilda visas atbildīgās iestādes, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā

2 informācija tiek sniegta tikai par tām horizontālajām prioritātēm, saistība ar kurām ir norādītas darbības programmas papildinājumā.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”, Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001

Apmācības īsteno izglītības iestādes, kuras nodrošina iespējas mācīties personām ar kustību traucējumiem. Piemēram, Vidzemes profesionālajā izglītības centrā ir veikti pielāgojumi iekļūšanai telpās un nodrošināta iespēja pārvietoties, ir izveidota speciāla atpūtas telpa. Apmācībās piedalījušies bezdarbnieki gan ar redzes, gan kustību traucējumiem. Iekšējā normatīvā akta izstrādes procesā notika konsultācijas ar apvienību „Apeirons” speciālistiem par specifisko pakalpojumu sniegšanas kārtību cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.3.1.4.0./08/IPIA/NVA/001

8.aktivitātes, 8.4. apakšaktivitātes "Informācijas par NVA pieejamības uzlabošana un regulāra aktualizēšana plašai NVA mērķa auditorijai" ietvaros š.g. 26.martā tika noslēgts līgums ar Biedrību "Vieglās valodas aģentūra" par NVA mājas lapas tekstu pārveidi Vieglā valodā.

Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001 
Saskaņā ar bezdarbnieku - invalīdu vajadzībām, projektā ergoterapeitu pakalpojumi līdz 31.03.2009. nodrošināti 77 bezdarbniekiem (51 no tiem pielāgotas darba vietas, pārējiem ergoterapeits bija norādījis, ka darba vietu nav nepieciešams pielāgot), surdotulku pakalpojumi 5 bezdarbniekiem un pavadoņu pakalpojumi 3 bezdarbniekiem.

Projekts „Sociālās integrācijas valsts aģentūras infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai” Nr.3DP/3.1.4.1.2./08/IPIA/CFLA/001/001

Projekta ietvaros paredzēts pielāgot SIVA infrastruktūru personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides un informācijas pieejamību un iespēju saņemt nepieciešamos profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar  redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Gaiteņos un citās koplietošanas telpās tiks izveidota pavadošā marga, lai atvieglotu pārvietošanos personām ar funkcionāliem traucējumiem. Koplietošanas telpās tiks izvietotas norādes Braila rakstā, palīdzot orientēties cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Trauksmes apziņošanas sistēma tiks aprīkota ar gaismas signālu funkciju personu ar dzirdes traucējumiem savlaicīgai brīdināšanai. Informatīvie stendi un optimāls telpu izvietojums nodrošinās iespēju cilvēkiem funkcionāliem traucējumiem brīvi pārvietoties un piedalīties un veicinās viņu sociālo iekļaušanos.

Projekts ,,NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” Nr. 3 DP13.1.4.2./08/1PIA/CFLA/001/10

Renovējot NVA telpas, īpaša uzmanība tiks pievērsta vides pieejamībai, nodrošinot telpu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tiks izbūvētas uzbrauktuves vai pacēlāji cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslos, atbilstoši ierīkotas durvis un izbūvēti pielāgoti sanitārie mezgli.

Visos LM pārziņā esošajos projektos (noslēgtie līgumi) HP VI ir attiecināms un projektu īstenošanā ir paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai. Tādējādi var secināt, ka projekti veicinās vienlīdzīgas iespējas un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī radīs nodarbinātības, pakalpojumu un informācijas saņemšanas iespējas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.


4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā1

	Nr. p.k. 
	Horizontālā prioritāte
	Atbildīgā ministrija
	VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs
	VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība
	Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Informācijas sabiedrība
	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
	
	
	

	2.
	Teritorijas līdzsvarota attīstība
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
	
	
	

	3.
	Vienādas iespējas
	Labklājības ministrija
	Nodarbinātības līmenis: 
	
	

	
	
	
	1. Dzimumu griezumā
	vīrieši - 70,5 %
	0

	
	
	
	2. 
	sievietes – 62,3  %
	0

	
	
	
	3. Vecākiem cilvēkiem
	53,3 %
	0

	
	
	
	4. Invalīdiem
	40-52 %
	0

	4.
	Ilgtspējīga attīstība
	Vides ministrija
	
	
	

	5.
	Rīgas starptautiskā konkurētspēja
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	
	
	



Piezīme: 1 Informāciju atjauno ne retāk kā reizi gadā
4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

	Progress horizontālo prioritāšu īstenošanā tiks izvērtēts 2009.gada 2.pusgadā. 


V Veiktās darbības PASĀKUMU UN aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ 
aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	AI1 un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš rīcības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš rīcības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Visās
	Visās
	ES fondu finansētajiem projektiem ilgstoši nav noteikta netiešo izmaksu likme  un šobrīd projektiem noteiktie administratīvo izmaksu apmēra ierobežojumi ir pārāk zemi vai to plānošana nav pieļaujama vispār, kā rezultātā tiek negatīvi ietekmēta projektu īstenošana, tādējādi radot draudus gan savlaicīgai finansējuma apguvei, gan mērķu un rezultātu sasniegšanai..

Cēlonis:

Nav noteikta netiešo izmaksu likme ES fondu finansētajiem projektiem, kā arī līdz netiešo izmaksu nemainīgās likmes noteikšanai projektu īstenošanai netiek piemēroti vienādi nosacījumi attiecībā uz projekta administratīvās kapacitātes nodrošinājumu.
	1. Sniegts atbalsts un informācija SIA „Ernst&Young Baltic” netiešo izmaksu nemainīgās likmes aprēķina metodikas izstrādei.
2. Sniegti priekšlikumi netiešo izmaksu likmes piemērošanas un attiecināšanas nosacījumiem gan MK noteikumu par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu izstrādes procesā, gan FM organizētajās darba sanāksmēs.
	1. FM organizētajās darba sanāksmēs sniegt priekšlikumus sistēmas nosacījumiem un ieviešanai

2. Sniegt atzinumu par MK 26.06.07. noteikumu Nr.419 grozījumu projektu.

3. Veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivi- tāšu īstenošanu.
	2009.g. 2. un 3.cet.
	1. Vadošai iestādei izstrādāt MK Nr.419 grozījumus, lai paredzētu netiešo izmaksu likmi ES fondu finansētajos projektos un noteiktu tās piemērošanas un attiecināšanas nosacījumus.

2. VI sagatavot vadlīnijas, nosakot vienotus nosacījumus netiešo izmaksu likmes piemērošanai un attiecināšanai ES fondu finansētiem projektiem.


	2009.g. 2. un 3.cet.

	2.
	Visās
	Visās
	Projektu īstenošanas uzsākšana tiek kavēta sekojošu iemeslu dēļ:

1) ilgs finansējuma piešķiršanas jeb FM apakšprogrammas 41.08.00 apakšprogrammas pārdales process;

2) gadījumos, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, mākslīgi tiek paildzināta līguma/ vienošanās slēgšana par projekta īstenošanu kamēr AI/SI nav pieejams finansējums atmaksu veikšanai VB ieņēmumos.
Cēlonis:

MK 10.06.2008 noteikumu Nr. 430 regulējums;

MK 26.06.2007 noteikumu Nr. 419. 12. un 13.punkta regulējums.


	Nodrošināta dalība 18.03.2008. FM organizētā darba sanāksmē par ES fondu jautājumiem, un pamatojoties uz sanāksmē lemto, iniciēta problēmu izskatīšana FM plānotajā AI un SI darba sanāksmē par SF projektu valsts budžeta plānošanas un uzraudzības sistēmu.


	Priekšlikumu izstrāde  un atzinuma gatavošana MK Nr.430. un Nr.419. noteikumu grozījumu procesā.
	2009.g. 2. un 3.cet.
	1. VI izvērtēt iespējas FM 41.08.00 pārdales procedūru deleģēt finanšu ministram un paātrināt pārdales termiņus.

2. VI izvērtēt iespējas nozaru ministrijām konsolidēt pieejamos VB resursus (piemēram, ESF projektu īstenošanai VB finansējumu plāno vienā apakšprogrammā, bet ERAF projektiem – citā, vienlaikus, naudas plūsmu izsekojamības un VB caurskatāmības nolūkā, saglabājot katram projekta atsevišķu finansēšanas plānu) un nodot nozaru ministrijām tiesības nepieciešamības gadījumā organizēt iekšējās pārdales projektu atlikumu operatīvai vadībai jeb kā alternatīvu risinājumu  izvērtēt iespēju nozaru ministriju līmenī veidot centralizētu „rezerves” fondu SF projektu finansēšanai (apropriācijas apmēra noteikšana saskaņā ar mērķa profilu, pārejošs finansējums).

3. VI nepieciešams ierosināt grozījumus MK 26.06.2007. noteikumu Nr. 419 12.punktā, nosakot, ka tajā ietvertā norma nav attiecināma gadījumā, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions (kamēr AI/SI nav pieejams finansējums atmaksu veikšanai VB ieņēmumos, mākslīgi tiek paildzināta līguma/ vienošanās slēgšana par projekta īstenošanu).
	2009.g. 2. un 3.cet.

	3.
	Visās
	Visās
	N+3 principa vadība ņemot vērā  papildus izvērtējamo aktivitāšu. apturēšanas ietekmi un ierobežotos valsts budžeta līdzekļus.

Cēlonis:

1) ilgais lēmumu pieņemšanas procedūra par MK 22.12.08. sēdes protokola Nr.94 65.§ pieņemto lēmumu.
2) Nepietiekamie valsts budžeta līdzekļi ES fondu projektu īstenošanai.
	Uzsākta visu LM pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu finansējuma pārplānošana 1DPP un 3DPP saskaņā ar 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ u 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem.
	1. LM Turpināt  izstrādāt 1DPP un 3DPP finanšu plāna grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai MK 

2. Veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu.
	
	Vadošai iestādei N+3 principa vadības procesā ievērtēt valsts budžeta pieejamību, kā arī ņemt vērā aktivitāšu iesaldēšanas ietekmi, izvērtējot iespējas izstrādāt atbilstošus pārejas perioda nosacījumus, lai minimizētu aktivitāšu apturēšanas sekas.
	


5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju

	5.1.tabulā iekļauto problēmu pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši kārtībai, kādā atbildīgā iestāde nodrošina risku pārvaldību ES fondu finansēto aktivitāšu īstenošanā un atbildīgās iestādes izstrādātajam LM ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu grozījumu sagatavošanas grafikam. 


Piezīme:

1 Atbildīgā iestāde.

5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 5.1. F)
	AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 
(no 5.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai

	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	1.3.1.1.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.4.1.1.

3.1.4.2.
	1.3.1.1.3.

1.3.1.3.1.

1.4.1.1.2.


	1) Nodrošināt VB līdzekļu pieejamību, veicot atlikumu operatīvu vadību un pieprasot papildu finansējumu.
2) Sagatavot priekšlikumu grozījumiem DPP ieviešanas un finanšu plānā.
3) Iniciēt projektu grozījumus (ja nepieciešams).
	1) Ativitāšu/apakšativi- tāšu ietvaros īstenotajiem projektiem ir nodrošināts projektos plānotais 2009.gada finansējums. Valsts budžeta līdzekļi apguve pārskata periodā īstenotajos projektos apgūti 100% apmērā pret plānoto. Valsts budžeta līdzekļu atlikumu pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši kārtībai, kādā atbildīgā iestāde nodrošina risku pārvaldību ES fondu finansēto aktivitāšu īstenošanā.
2) pamatojoties uz 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ u 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī, priekšlikumu izstrāde grozījumiem 1DPP un 3DPP ieviešanas un finanšu plānā. 

3) Pārskata periodā tika iniciēti un veikti grozījumi projektos aktivitāšu 1.3.1.4.; 3.1.4.2. un apakšaktivitāšu 1.3.1.1.3.; 1.3.1.3.1. un 1.3.1.3.2. ietvaros. Apakšaktivitātē 1.4.1.1.2. projekta grozījumi LM saskaņoti 03.04.09.
	FM organizēt līdzekļu pieejamību no 2009. valsts budžeta FM apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto pasākumu īstenošanai” līdzekļiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.
	FM organizējusi līdzekļu pieejamību no 2009. valsts budžeta FM apakšprogrammas 41.08.00, tomēr pārdales process vērtējams kā lēns, jo LM pārziņā esošo projektu finansēšanai līdzšinēji finanšu pārdale no 41.08.00 apakšprogrammas ilgst 2-3 mēnešus.
	Skatīt 5.1.tabulas 2.punktu.

	2.
	1.3.1.1.

1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8

1.4.1.2.

3.1.4.1.
	1.3.1.1.2.

1.4.1.2.1.1.4.1.2.3.1.4.1.2.4.3.1.4.1.1.3.1.4.1.4. 3.1.4.1.5.
	1) Aktivitāšu 1.3.1.5., 1.3.1.6., 1.3.1.8. un apakšaktivitātes 3.1.4.1.4. satura precizēšana. 

2) Sagatavot priekšlikumu grozījumiem 1DPP un 3DPP ieviešanas un finanšu plānā. 


	1) 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemts lēmums atlikt aktivitāšu 1.3.1.6.; 1.3.1.8. īstenošanu, izņemot no aktivitātes finansējumu. Aktivitātei 1.3.1.5. piešķirts papildus finansējums 20 milj. LVL apmērā. LM uzsākta aktivitātes ietvaros  izmantojamo pakalpojumu definēšana un saistošo MK noteikumu grozījumu izstrāde.

 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ pieņemts lēmums atlikt apakšaktivitātes 3.1.4.1.4. īstenošanu, izņemot no apakšaktivitātes finansējumu.
2) pamatojoties uz 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ u 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī, priekšlikumu izstrāde grozījumiem 1DPP un 3DPP ieviešanas un finanšu plānā. 
	FM organizēt lēmuma pieņemšanu par apturēto aktivitāšu īstenošanas iespējām.
	Ar 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ u 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemts lēmums par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī.
	Līdz ar esošo ekonomisko situāciju valstī (uzņēmumi bankrotē) strauji paaugstinoties bezdarba līmenim un samazinoties NVA reģistrēto brīvo darbavietu skaitam pastāv iespēja intensificēt aktivitāšu īstenošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā.


5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju
	5.3.tabulā iekļauto problēmu pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši kārtībai, kādā atbildīgā iestāde nodrošina risku pārvaldību ES fondu finansēto aktivitāšu īstenošanā un atbildīgās iestādes izstrādātajam LM ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu grozījumu sagatavošanas grafikam.


VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Prioritātes/ pssākuma  numurs
	Rādītāja nosaukums
	Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti

	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	Pasākuma uzraudzības rādītāji

	Iznākuma rādītāji 

	1.
	1.3.1.1.3.
1.3.1.3.1.

1.3.1.3.2.

1.4.1.1.1.

1.4.1.1.2.

1.4.1.2.2.
	Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits.
Apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits.
Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku novērtējums.
Kompleksos atbalsta projektos iesaistīto personu skaits.

Atbalstītās nodarbinātības pasākumus pabeigušo mērķgrupu bezdarbnieku skaits.

Pilnveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits.
	Iespēja nesasniegt  uz 31.12.2009. DP un DPP noteikto iznākuma rādītāja apjomu
	1. Kavēšanās projektu aktivitāšu uzsākšanā.
2. DPP sagatavošanas procesā plānojot uzraudzības rādītājus aprēķini tika balstīti ņemot vērā 2006.gada ekonomisko situāciju valstī. Plānojums daļā no DPP aktivitāšu neatbilst šībrīža faktiski iespējamam rezultātu sasniegšanas tempam.
	1. AI sekot līdzi iznākuma rādītāja dinamikai un iespēju robežās intensificēt faktisko rādītāju tuvināšanu plānam.

	31.12.2009.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rezultāta rādītāji

	1.
	1.3.1.1.3.
	Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām
	Iespēja nesasniegt DP un DPP noteikto rezultāta rādītāja apjomu 40 % no atbalstu saņēmušajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām iekārtojas darbā.
	Pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī (uzņēmumi bankrotē) un NVA reģistrēto brīvo darbavietu skaita samazinājumu, tiek prognozēts, ka turpmāk samazināsies NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās, kas tieši ietekmē rezultāta rādītāju (NVA 10.01.09. vēstule Nr.12.5.1.-12/91).
	AI sekos līdzi rādītāja dinamikai. 
AI objektīvu iemeslu dēļ  nevar iepriekšminētos procesus un apstākļus ietekmēt. 
	31.12.2009.
	


6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.3.1.1.

1.3.1.3.

1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8

1.4.1.1.

1.4.1.2.


	1.3.1.1.2.

1.3.1.1.3.

1.3.1.3.1.
1.3.1.3.2.

1.4.1.1.1.

1.4.1.1.2.

1.4.1.2.1.

1.4.1.2.2.

1.4.1.2.3.

1.4.1.2.4.


	1. Aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kas tiek īstenotas ESF ietvaros ir uzņemtas līgumsaistības 26.19 % apmērā no pieejamā struktūrfonda finansējuma (86 928 351.58 LVL); 
2. Valsts budžetā 2009.g. 1.ceturksnim plānoti LVL  1 686 759.00 faktiskā izpilde uz 31.03.2009. – LVL 1 676 104 jeb 99,37%. Atlikums budžetā - LVL    10 655 jeb 0,63%. (1.3.1.3.1. - LVL   1 980 un 1.4.1.1.2. - LVL 8 673).
3.  ESF projektu SI maksājumu uzdevumu plāna izpilde 2009.g. 1.ceturksnī nodrošināta LVL 909 961,18 jeb 99.92 % apmērā no plānotā. Tai skaitā 1.3.1.aktivitātē LVL 906 841.97 (kas ir 1.59% no 1.3.1.aktivitātes ietvaros piešķirtā finansējuma un 13,05% no 2007.gada piešķīruma), kā arī 1.4.1.aktivitātē LVL 3 119.21 kas ir 0.12% no aktivitātēm/apakšaktivitā tēm piešķirtā ES fondu finansējuma vai 0,1% no 2007.gada piešķīruma struktūrfonda finansējuma Kopumā  SI maksājumu uzdevumu plāna izpilde uz 31.03.2009. ir LVL 1 076 964 un tā veido 10.53% no 2007.gada piešķīruma jeb 1.24% no pieejamā struktūrfonda finansējuma.
4. Uz 31.03.2009. SI ir sagatavojusi izdevumu deklarāciju par LVL 167 003 LVL, kas veido  0,39% no aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā ESF finansējuma un 2,56% no aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā 2007.gada ESF finansējuma. Uz 31.03.2009. SI izdevumu deklarāciju izpilde  pilnībā atbilst plānam jeb veido 100%. Nākamajā periodā (aprīļa – jūnija mēnešos) ESF projektos SI plāno papildus nodeklarēt izdevumus LVL 909 961 apmērā.
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:
1. SI 2009.gada 1.ceturkšņa ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;

2. AI struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

3. Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi.


	1. AI un SI (NVA) nodrošināt aktivitāšu īstenošanas virzību saskaņā ar DP un DPP noteikto un pamatojoties uz 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 47.§ u 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī
2. AI pastiprināti vadīt un uzraudzīt VB līdzekļu pieejamību un VB līdzekļu plānošanas un izlietošanas procesu, t.sk. izmantojot risku pārvaldības instrumentus.
3. SI (NVA) metodiski vadīt un konsultēt maksājumu pieprasījumu sagatavošanas procesu, nodrošinot, ka tajā tiek ietverti visi projektos faktiski veiktie izdevumi ar (maksimums) 1 mēneša nobīdi.
	31.12.2009.
	FM, AI, SI

	2.
	3.1.4.1.

3.1.4.2.
	3.1.4.1.1.

3.1.4.1.2.

3.1.4.1.3.

3.1.4.1.4. 3.1.4.1.5.
	1. Aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kas tiek īstenotas ERAF ietvaros ir uzņemtas līgumsaistības 46.76 % apmērā no pieejamā struktūrfonda finansējuma (11 658 967.37 LVL);
2. Valsts budžetā un projektu finansēšanas plānos 2009.g. 1.ceturksnim plānoti LVL 137301, faktiskā izpilde uz 31.03.2009. – LVL 137300 jeb 100%. Atlikums budžetā - LVL 1.
3. ERAF projektu SI maksājumu uzdevumu plāna izpilde 2009.g. 1.ceturksnī nodrošināta LVL 11759.96 jeb 100% apmērā no plānotā un veido 0,1% no kopējā šīm aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā ERAF finansējuma un 0.9% no 2007.gada piešķīruma
4. . Uz 31.03.2009. SI nav plānojusi un faktiski nav gatavojusi izdevumu deklarācijas. 2009.gada jūlijā ir plānota izdevumu deklarēšana LVL 37766 apmērā (par 1.ceturksnī iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem). jeb 0,32% no aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā ERAF finansējuma un 2,97% no ERAF aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā 2007.gada piešķīruma
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:

a.  SI 2009.gada 1.ceturkšņa ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.

b. AI struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

c. Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi.


	1. AI un SI nodrošināt aktivitāšu īstenošanas virzību saskaņā ar DP un DPP noteikto un pamatojoties uz 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ u 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī
2. SI (CFLA) metodiski vadīt un konsultēt maksājumu pieprasījumu sagatavošanas procesu, nodrošinot, ka tajā tiek ietverti visi projektos faktiski veiktie izdevumi ar (maksimums) 1 mēneša nobīdi.
	31.12.2009.
	FM, AI, SI
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