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Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu finansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk - DP) noteiktajām prioritātēm, Labklājības ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.04.2009. līdz 30.06.2009.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai, kā arī sniedz informāciju par iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas progresu un par horizontālo prioritāšu ieviešanu.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes Nr.
	Aktivitātes/

apakšaktivitātes nosaukums
	Noslēgto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	Kopējās izmaksas1

	
	
	
	
	
	Publiskais finansējums
	Privātais finansējums
	Kopā
	

	
	
	
	
	
	Eiropas Savienības fondi
	t.sk. šķērs-

finansējums
	Valsts budžeta līdzekļi2
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	Cits publiskais finansējums


	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L= F+H+I+J+K
	M

	1.
	1.4.1.1.
	1.4.1.1.1.
	„Kompleksie atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”
	1
	5 823 157.05
	
	1 027 615.95
	
	
	
	6 850 773.00
	6 880 773.00

	2.
	1.4.1.2.
	1.4.1.2.2.
	„Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”
	1
	1 206 045.45
	
	212 831.55
	
	
	
	1 418 877.00
	1 418 877.00

	3.
	3.1.4.1.
	3.1.4.1.3.
	Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem
	1
	519 214.85
	
	91 626.15
	-
	-
	
	610 841.00
	610 841.00

	KOPĀ:
	3
	7 548 417.35
	
	1 332 073.65
	
	
	
	8 880 491.00
	8 910 491.00


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	1. Pārskata periodā:

1.1. 2009.gada 3.aprīlī noslēgta vienošanās apakšaktivitātes 1.4.1.1.1. ietvaros par Eiropas Savienības fondu projekta Nr.1DP/1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 „Kompleksie atbalsta pasākumi”  īstenošanu. Noslēgtajā vienošanās ir ievērota darbības programmā (DP) noteiktās prioritātes un Ministru kabineta (MK) 22.12.2008. noteikumos Nr.1066 norādītā apakšaktivitātes līdzfinansējuma likme, finansējuma avoti atbilst MK noteikumos noteiktajiem, neattiecināmās izmaksas ir 0,4 % no kopējām projekta izmaksām.

1.2. 2009.gada 30.aprīlī. noslēgts līgums apakšaktivitātes 1.4.1.2.2. ietvaros par Eiropas Savienības fondu projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/001 „Klusuma pasaule” īstenošanu. Noslēgtajā līgumā ir ievērota darbības programmā (DP) noteiktās prioritātes un MK 14.07.2008. noteikumos Nr.560  norādītā apakšaktivitātes līdzfinansējuma likme, finansējuma avoti atbilst MK noteikumos noteiktajiem, projektā nav plānotas neattiecināmās izmaksas. 

1.3. 2009.gada 30.aprīlī noslēgts līgums apakšaktivitātes 3.1.4.1.3. ietvaros par Eiropas Savienības fondu projekta Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001 „LNS – otrās mājas 2” īstenošanu. Noslēgtajā līgumā ir ievērota darbības programmā (DP) noteiktās prioritātes un MK 21.10.2008. noteikumos Nr.859  norādītā apakšaktivitātes līdzfinansējuma likme, finansējuma avoti atbilst MK noteikumos noteiktajiem, projektā nav plānotas neattiecināmās izmaksas.
2. 12.11.2008. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-2103/3975 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.1., 05.12.2008.sagatavots atzinums Nr. 11.2 - 2101/4260 par nosacījumu izpildi. Labklājības ministrija 08.12.2008. ar vēstuli Nr.11.2-2101/4278 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. Vienošanās par projekta īstenošanu nav noslēgta, jo ar Ministru kabineta 31.03.2009. sēdes protokola Nr.22 50.§ un 21.04.2009.sēdes protokola Nr.25 37.§ „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī” noteikto, apakšaktivitātes īstenošanu var uzsākt ne ātrāk kā 2010.gadā.
3. 23.04.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/1148 par projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” apstiprināšanu ar nosacījumu, 20.05.2009. sagatavots atzinums Nr. 11.2 - 11/1401 par nosacījumu izpildi. Labklājības ministrija 11.05.2009. ar vēstuli Nr.11.2-11/1404 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. Līgumu par projekta īstenošanu plānots slēgt 2009.gada III ceturksnī (saskaņā ar MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 13.punktu).
4. 17.04.2009. ir izdoti Labklājības ministrijas lēmumi Nr.11.2-12/1087, 11.2-12/1088, 11.2-12/1084, 11.2-12/1086 un 11.2-12/1085 par Zemgales, Vidzemes, Rīgas, Kurzemes un Latgales plānošanas reģionu projektu apstiprināšanu ar nosacījumu.

· Nr.1DP/1.4.1.2.3./09/IPIA/NVA/001 „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales reģionā” 

· Nr.1DP/1.4.1.2.3./09/IPIA/NVA/002 „Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde”

· Nr.1DP/1.4.1.2.3./09/IPIA/NVA/003 „Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem  2010 – 2016.gadam izstrāde”

· Nr.1DP/1.4.1.2.3./09/IPIA/NVA/004 „Sociālo pakalpojumu attīstība Kurzemes plānošanas reģionā”

· Nr.1DP/1.4.1.2.3./09/IPIA/NVA/005 „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plānošanas reģionā”

14.05.2009. sagatavoti atzinumi Nr. 11.2-11/1344, 11.2-11/1345; 11.2-11/1346; 11.2-11/1347 un 11.2-11/1348 par nosacījumu izpildi. Labklājības ministrijas 15.05.2009 ar vēstuli Nr.11.2-11/1363 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi līgumu/vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanu. Līgumus par piecu augstāk minēto projektu īstenošanu plānots slēgt 2009.gada III ceturksnī (saskaņā ar MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 13.punktu un saskaņā ar MK 21.04.09. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.19.apakšpunktā nolemto Labklājības ministrijai atlikt 1DPP 1.4.1.2.3.apakšaktivitātes „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos” īstenošanu, izņemot no apakšaktivitātes finansējumu. Plānotās darbības veikt 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros).
5. 16.06.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.SI-11.2–11/77 par Labklājības ministrijas iesniegtā projekta iesnieguma Nr.3DP/3.1.4.1.5./09/IPIA/CFLA/001 „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Reģi" izveide” apstiprināšanu. Vienošanās par projekta īstenošanu ir noslēgta 2009.gada 13.jūlijā.
6. Saskaņā ar MK 07.04.09. sēdes protokola Nr.23 47.§ nolemts:

6.1. Labklājības ministrijai atlikt  3DPP 3.1.4.1.4. apakšaktivitātes „Jaunu filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai” īstenošanu, izņemot finansējumu no apakšaktivitātes;

6.2. samazināt Labklājības ministrijas pārziņā esošās 3DPP 3.1.4.2.aktivitātes „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana” finansējumu, nosakot publisko finansējumu 2 472 841 lats  (Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums 2 101 915 lati).

7. Saskaņā ar MK 21.04.09. sēdes protokola Nr.25 37.§ nolemts::

7.1. samazināt Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās 1DPP 1.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai” finansējuma apjomu par 50 %, nosakot publisko finansējumu 5 441 400 latu (ES fondu līdzfinansējums 4 625 190 latu), finansējumu un aktivitātes administrēšanu nododot Labklājības ministrijai. Labklājības ministrijai noteikumu projektu par apakšaktivitātes īstenošanu saskaņot arī ar Izglītības un zinātnes ministriju;
7.2. Labklājības ministrijai atlikt 1DPP 1.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto personu un pašnodarbināto personu konkurētspējas veicināšanai un bezdarba prevencijai” īstenošanu, izņemot no apakšaktivitātes finansējumu;
7.3. samazināt Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1DPP 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības likumdošanas uzraudzības pilnveidošana” finansējumu, nosakot publisko finansējumu 803 022 lati (ES fondu līdzfinansējums 682 569 lati), un to novirzot noslēgto līgumu 2009.gada ārpus tiešās valsts pārvaldes uzņemto saistību apmaksai;

7.4. Labklājības ministrijai atlikt 1DPP 1.3.1.6.aktivitātes „Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū” īstenošanu, izņemot finansējumu no aktivitātes;
7.5. samazināt Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1DPP 1.3.1.7.aktivitātes „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” finansējumu par 50 %, nosakot publisko finansējumu 1 000 000 latu (ES fondu līdzfinansējums 850 000 latu). Labklājības ministrijai un Ekonomikas ministrijai veicināt Centrālās statistikas pārvaldes un Nodarbinātības valsts aģentūras savstarpējo sadarbību, tādējādi nodrošinot efektīvāku informācijas apmaiņu (nodrošinot, ka informācija ir lietderīgi izmantojama);

7.6. Labklājības ministrijai atlikt 1DPP 1.3.1.8.aktivitātes „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos” īstenošanu, izņemot finansējumu no aktivitātes;

7.7. Labklājības ministrijai atlikt 1DPP 1.4.1.2.3.apakšaktivitātes „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos” īstenošanu, izņemot no apakšaktivitātes finansējumu. Plānotās darbības veikt 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros;

7.8. 1DPP ietvaros piešķirt papildu finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajai 1DPP 1.3.1.5.aktivitātei „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 20 000 000 latu apmērā (ES fondu līdzfinansējums 17 000 000 latu). Aktivitātes ietvaros pašvaldībās īstenot plašākus nodarbinātības pakalpojumus. Labklājības ministrijai definēt pašvaldībās izmantojamo pakalpojumu veidus, kā obligātus nosacījumus iekļaujot: cilvēki, kas šobrīd ir atbrīvoti no darba un ir spējīgi kļūt par nodarbinātām personām, un potenciālie bezdarbnieki, un pakalpojumi īstenojami pašvaldībās ar nacionālo vidējo bezdarba līmeni;
7.9. 1DPP ietvaros piešķirt papildu finansējumu Labklājības ministrijas pārziņā esošajai 1DPP 1.4.1.2.4.apakšaktivitātei „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 14 000 000 latu apmērā (ES fondu līdzfinansējums 11 900 000 latu);
7.10. 1DPP ietvaros piešķirt papildu finansējumu bezdarba prevencijai, izveidojot jaunu aktivitāti 1DPP Labklājības ministrijas pārziņā. Noteikt aktivitātes publisko finansējumu 9 970 643 lati (ES fondu līdzfinansējums 7 639 444 lati). (jauna apakšaktivitāte 1.3.1.1.5.).


Piezīmes:

1 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums: Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes Nr.

	Aktivitātes/

apakšakti-vitātes nosaukums
	(a), (b), (c), (d) vai (e)

	Projektu skaits
	
Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL1

	Kopējais atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-) finansējums 

	
	
	
	
	
	
	Publiskais finansējums
	Privātais finansējums
	

	
	
	
	
	
	
	Eiropas Savienības fondi

	Valsts budžeta līdzekļi2
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	Cits publiskais finansējums
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	M

	1.
	3.1.4.2.
	
	Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana
	(b); (e)
	2
	1190664,79
	210117,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1400782,46

	KOPĀ:
	-
	2
	1190664,79
	210117,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1400782,46


Piezīmes: 1 Norāda M kolonnā norādītā finansējuma sadalījumu 

2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā tika veikti piecpadsmit grozījumi projektos aktivitāšu/apakšaktivitāšu /aktivitāšu 1.3.1.1.3.; 1.3.1.3.1.;1.3.1.3.2.; 1.3.1.4.; 1.4.1.1.2. 3.1.4.2.; 3.1.4.1.2. un 3.1.4.1.3. ietvaros.
1. Aktivitātes 3.1.4.2. ietvaros atbrīvojies finansējums 1400782,46 Ls, no tā:

1.1. 1 400 737 Ls  (t.sk. ERAF 1 190 626,15 Ls un Valsts budžeta līdzekļi 210 110,85Ls) finansējums atbrīvojies saskaņā ar  MK 07.04.2009. sēdē nolemto, samazināt 3.1.4.2.aktivitātes finansējumu, nosakot publisko finansējumu 2 472 841 Ls (ES līdzfinansējums 2 101 915 Ls). Nodarbinātības valsts aģentūras projektam Nr. 3DP/3.1.4.2.0/08/IPIA/CFLA/001/001 „NVA pakalpojumu pieejamības uzlabošana un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām” ar grozījumiem finansējums samazināts par 1 113 964 Ls (t.sk. ERAF 946 869,1Ls un Valsts budžeta līdzekļi 167 094,9Ls) un Valsts darba inspekcijas projektam Nr.3DP/3.1.4.2.0/08/IPIA/CFLA/002/002 „VDI informatīvā centra izveide un darba apstākļu nodrošināšana atbilstoši veicamajām funkcijām ieviešanu” ar grozījumiem, finansējums samazināts par 286 773Ls (t.sk. ERAF 243 757,05 Ls un Valsts budžeta līdzekļi 43 015,95Ls).
1.2. 45,46Ls (t.sk. ERAF 38,64 un Valsts budžeta līdzekļi 6,82Ls) ir neatbilstoši veiktie izdevumi (VDI projekts Nr.3DP/3.1.4.2.0/08/IPIA/CFLA/002/002), un par šo summu pārskata periodā sadarbības iestāde(CFLA) ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma saņēmējs. LM kā AI aicinās SI (CFLA), pamatojoties uz MK noteikumos Nr.418 noteikto, veikt projekta grozījumus samazinot projekta attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu. Saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr.1083/2006 98.pantu, atbrīvojies finansējums, pamatojoties uz izvērtējumu, darbības programmas ietvaros tiks izmantots citu aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanā.
2. 25.06.09. ir pieņemti MK noteikumu Nr.107 grozījumi, kuros saskaņā ar MK 21.04.09. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.14.punktu nolemts samazināt Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1DPP 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes „Darba attiecību un darba drošības likumdošanas uzraudzības pilnveidošana” finansējumu, nosakot publisko finansējumu 803 022 lati (ES fondu līdzfinansējums 682 569 lati). 06.07.09. veikti grozījumi vienošanās, samazinot projekta attiecināmās izmaksas par 2 086 979.03 lati (ESF finansējumu par 1 773 931.28 lati). Informācija 1.3.tabulā, par 1.3.1.3.1.apakšaktivitātes ietvaros atbrīvojušos finansējumu, tiks ietverta nākošā perioda ziņojumā.


1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes 

Nr.
	Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL1
 
	No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS2 vai valsts budžetam, LVL
	t.sk. šķērs-

finansējums
	No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100
	Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL
	Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%
	No 01.01.2007. apmaksāto projektu skaits

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)
	Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K

	1. 
	1.2.2.1.
	1.2.2.1.2.
	4 625 190.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. 
	1.3.1.1.
	1.3.1.1.3.
	29 600 917.44
	1 957 381.41
	-
	6.61
	1 102 467.79
	3.72
	3
	-

	3. 
	
	1.3.1.1.5.
	7 639 444.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. 
	1.3.1.3.
	1.3.1.3.1.
	682 569.00
	160 801.88
	-
	23.56
	64 469.43
	9.45
	3
	-

	5. 
	
	1.3.1.3.2.
	5 907 286.89
	281 777.82
	90 907.96
	4.77
	166 727.31
	2.82
	4
	-

	6. 
	1.3.1.4.
	
	2 020 237.51
	105 186.02
	-
	5.21
	97 637.64
	4.83
	2
	-

	7. 
	1.3.1.5.
	
	28 947 668.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8. 
	1.3.1.7.
	
	850 000.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. 
	1.4.1.1.
	1.4.1.1.1.
	12 940 349.13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. 
	
	1.4.1.1.2.
	2 531 016.48
	35 924.23
	-
	1.42
	32 805.02
	1.30
	2
	-

	11. 
	1.4.1.2.
	1.4.1.2.1.
	1 387 904.37 
	-
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	12. 
	 
	1.4.1.2.2.
	3 215 140.65 
	-
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	13. 
	 
	1.4.1.2.4.
	20 823 008.32 
	-
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   

	14. 
	3.1.4.1.
	3.1.4.1.1.
	 2 992 339.84 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15. 
	 
	3.1.4.1.2.
	2 159 254.95 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16. 
	 
	3.1.4.1.3.
	1 131 215.05 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17. 
	 
	3.1.4.1.5.
	1 834 293.84 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18. 
	3.1.4.2.
	 
	2 101 915.28 
	37 727.49 
	-   
	1.79 
	25 967.53 
	1.24 
	2
	-   

	KOPĀ: 
	131 389 750.75 
	2 578 798.85
	90 907.96 
	1.96 
	
1 490 074.72 
	1.13 
	15 
	-   

	tai skaitā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ESF, t.sk.
	121 170 731.79
	2 541 071.36
	90 907.96
	2.10
	1 464 107.19
	1.21
	14
	

	1.2.2.Prioritāte
	4 625 190.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.Prioritāte
	75 648 122.84 
	2 505 147.13 
	90 907.96
	3.31
	1 431 302.17
	1.89
	12
	-   

	1.4.1.Prioritāte
	40 897 418.95 
	35 924.23 
	-   
	0.09
	32 805.02
	0.08
	2
	-   

	ERAF 3.1.4.Prioritāte
	10 219 018.96 
	37 727.49 
	-   
	0.37
	25 967.53
	0.25
	1 
	-   


1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

	  1.5.tabulas „D” kolonnā norādītais aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtais ES fondu finansējums ir norādīts atbilstoši Darbības programmas papildinājumos noteiktajam, tas var atšķirties no MK noteikumos par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu aktivitātei/apakšaktivitātei noteiktā pieejamā finansējuma (ja nav stājušies spēkā atbilstoši grozījumi attiecīgajos MK noteikumos par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu).

Kopumā  uz 30.06.2009.veiktās atmaksas:

- ESF aktivitāšu ietvaros ir LVL 2 541 071.36 un tā veido 19.1 % no 2007.gada piešķīruma, 2.10 % no pieejamā ESF struktūrfonda finansējuma (121.1 milj. LVL) un 17.7 % no 2009.gadam noteiktā ESF finanšu progresa mērķa atmaksām (14.32 milj. LVL ESF daļa) 
- ERAF aktivitāšu ietvaros ir LVL 37 727.49 un tā veido 3.4 % no 2007.gada piešķīruma , 0.4 % no pieejamā ERAF finansējuma 10.2 milj. LVL) un 3.33 % no  2009.gadam noteiktā ERAF finanšu progresa mērķa atmaksām (1.1 milj. LVL ERAF daļa) 
  LM pārziņā esošo 1.3.1 un 1.4.1. pasākumu ietvaros saskaņā ar sadarbības iestādes (NVA) sākotnējo plānu tika prognozēts, ka pārskata periodā sadarbības iestādē tiks iesniegti maksājuma pieprasījumi par ESF daļu LVL 1 480 480.00 apmērā. Pārskata periodā tika iesniegti un atmaksāti ES fonda finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumi par summu LVL 1 464 107.19, kas ir 98.89 % no pārskata periodā plānotā. Novirzes no plāna (LVL 16 372.81 jeb 1.11 %) saistītas ar atkāpēm no sākotnēji apstiprinātajiem projektu ieviešanas plāniem (galvenokārt saistībā ar iepirkumu procedūru īstenošanas termiņu kavējumiem). 
  LM pārziņā esošā 3.1.4.pasākuma ietvaros saskaņā ar sadarbības iestādes (CFLA) sākotnējo plānu tika prognozēts, ka pārskata periodā sadarbības iestādē tiks iesniegti maksājuma pieprasījumi par ERAF daļu LVL 26 006.19 apmērā. Pārskata periodā tika atmaksāti ES fonda finansējuma saņēmēju maksājumu pieprasījumi par summu LVL 25 967.53, kas ir 98.89 % no pārskata periodā plānotā. Novirzes no plāna (LVL 38.64 jeb 0.15 %) ir no maksājuma pieprasījuma izslēgtie neatbilstoši veiktie izdevumi projekta Nr.3DPP/3.1.4.2.0/08/IPIA/CFLA/002 ietvaros.


Piezīmes:
 1 Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais ES finansējuma piešķīrums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

2 Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs.
1.7. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas 
	Nr. p.k.
	Aktivitā-

tes Nr.
	Apakš-

aktivitātes Nr.
	Projekta Nr.
	Lēmuma datums un numurs
	Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt
	Atgūtās summas1


	
	
	
	
	
	Atgūstamā summa, LVL
	Valsts līdzfinansējums, LVL
	 Eiropas Savienības fondi, LVL
	Atmaksas datums
	Atmaksātā summa, LVL
	Valsts līdzfinansē-jums, LVL
	Eiropas Savienības fondi, LVL

	A
	B
	C
	D
	E
	F=F+G
	G
	H
	I
	J=K+L
	K
	L

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Piezīme: 1 Jānorāda arī informācija par tām pārskata periodā atgūtajām summām, par kurām lēmums ir ticis pieņemts pirms pārskata perioda. 
1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā netika pieņemti lēmumi par finanšu līdzekļu atgūšanu no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktie izdevumi.


II AKTIVITĀŠU ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā1
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Apstiprināto projektu skaits
	Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL
	Noslēgto projektu ieviešanas līgumu skaits
	Noslēgto līgumu attiecināmo izmaksu summa2, LVL
	Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu 

	a
	b
	c
	d
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.4.1.1.
	1.4.1.1.1.
	
	
	1
	6 850 773.00
	100 %

	2.
	1.4.1.2.
	1.4.1.2.2.
	1
	1 983 574.56
	1
	1 418 877.00
	50 %

	3.
	
	1.4.1.2.3.
	5
	764 988.00
	-
	-
	-

	4.
	3.1.4.1.
	3.1.4.1.3.
	-
	-
	1
	610 841.00
	100 %

	5.
	
	3.1.4.1.5.
	1
	    442 553.00
	-
	-
	-

	KOPĀ:
	7
	3 191 115.56
	3
	8 880 491.00
	43 %


Piezīmes: 1 Norāda pārskata perioda laikā apstiprinātos projektus un noslēgtos līgumus
2 Norāda attiecināmās izmaksas
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	1. Pārskata periodā kopā apstiprināti septiņi projekti – viens projekts apakšaktivitātē 1.4.1.2.2., pieci projekti apakšaktivitātē 1.4.1.2.3. (saskaņā ar MK 21.04.09. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.19.apakšpunktā nolemto LM atlikt 1DPP 1.4.1.2.3.apakšaktivitātes” īstenošanu, izņemot no apakšaktivitātes finansējumu. Plānotās darbības veikt 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes ietvaros) un viens projekts apakšaktivitātē 3.1.4.1.5.
2. Uz pārskata perioda beigām apstiprināto projektu ES fondu finansējums ir 36 712 305.73 LVL, kas veido 28 % no LM pārziņā esošā aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma 131 389 750.75 LVL. Finansējuma apguves plūsma nozares līmenī ir vienmērīga. 
3. 12.11.2008. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-2103/3975 par projekta iesnieguma Nr.1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001 „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.1. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).
4. 23.04.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.11.2-11/1148 par projekta Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.2.  Labklājības ministrija 11.05.2009. ar vēstuli Nr.11.2-11/1404 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)
5. 17.04.2009. ir izdoti Labklājības ministrijas lēmumi Nr.11.2-12/1087, 11.2-12/1088, 11.2-12/1084, 11.2-12/1086 un 11.2-12/1085 par Zemgales, Vidzemes, Rīgas, Kurzemes un Latgales plānošanas reģionu projektu apstiprināšanu ar nosacījumu apakšaktivitātē 1.4.1.2.3. Labklājības ministrijas 15.05.2009 ar vēstuli Nr.11.2-11/1363 ir informējusi Sadarbības iestādi (NVA) un iniciējusi līgumu/vienošanās par projektu īstenošanu noslēgšanu. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)
6. 16.06.2009. ir pieņemts Labklājības ministrijas lēmums Nr.SI-11.2–11/77 par Labklājības ministrijas iesniegtā projekta iesnieguma Nr.3DP/3.1.4.1.5./09/IPIA/CFLA/001 „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Reģi" izveide” apstiprināšanu apakšaktivitātē 3.1.4.1.5. Vienošanās par projekta īstenošanu ir noslēgta 2009.gada 13.jūlijā (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā)
7. Pārskata periodā noslēgta vienošanās apakšaktivitātē 1.4.1.1.1. un divi līgumi, viens apakšaktivitātē 1.4.1.2.2. un viens apakšaktivitātē 3.1.4.1.3. (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).


2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā1
	Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	Apakšaktivitātes Nr.
	 

Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2
	 

Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL
	 

Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas līgumu finansējums, LVL
	 

Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL

	
	
	
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 
	Eiropas Savienības fondu finansējums
	Valsts publiskais finansējums
	Privātais finansējums 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M=D-J
	N=E-K
	O=F-L

	1. 
	1.2.2.1. 
	1.2.2.1.2.
	4 625 190.00
	816 210.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 625 190.00
	816 210.00
	-

	2. 
	1.3.1.1.
	1.3.1.1.3.
	29 600 917.44 
	4 088 375.32 
	-   
	9 856 826.00 
	1 739 440.00 
	-   
	9 856 826.00 
	1 739 440.00 
	-   
	19 744 091.44 
	2 348 935.32
	              -   

	3. 
	
	1.3.1.1.5.
	7 639 444.00
	2 331 199.00
	
	
	
	
	
	
	
	7 639 444.00
	2 331 199.00
	

	4. 
	 
	1.3.1.3.1.
	682 569.00
	120 453.00 
	-   
	682 569.00
	120 453.00 
	-   
	682 569.00
	120 453.00 
	-   
	-
	-
	              -   

	5. 
	 
	1.3.1.3.2.
	5 907 286.89 
	1 042 462.15 
	-   
	5 907 287.00 
	1 042 462.00 
	-
	5 907 287.00 
	1 042 462.00 
	-
	-0.11 
	0.15
	              -   

	6. 
	1.3.1.4.
	 
	2 020 237.51 
	356 513.49 
	-   
	2 020 238.00 
	356 512.00 
	-   
	2 020 238.00
	2 020 238.00
	-   
	-0.49 
	1.49
	              -   

	7. 
	1.3.1.5.
	 
	28 947 668.00
	5 108 412.00 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	28 947 668.00
	5 108 412.00 
	              -   

	8. 
	1.3.1.7.
	 
	850 000.00 
	150 000.00 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	850 000.00 
	150 000.00 
	              -   

	9. 
	1.4.1.1. 
	1.4.1.1.1.
	12 940 349.13 
	2 283 950.82 
	-   
	5 823 157.05   
	1 027 615.95   
	-   
	5 823 157.05   
	1 027 615.95   
	-   
	7 117 192.08 
	1 255 974.87
	              -   

	10. 
	 
	1.4.1.1.2.
	2 531 016.48 
	446 650.92 
	-   
	2 531 016.00 
	446 651.00 
	-   
	2 531 016.00 
	446 651.00 
	-   
	0.48 
	-0.08
	              -   

	11. 
	1.4.1.2. 
	1.4.1.2.1.
	1 387 904.37 
	244 923.68 
	-   
	1 192 335.30 
	210 412.11 
	-   
	-
	-   
	-   
	1 387 904.37 
	244 923.68
	              -   

	12. 
	 
	1.4.1.2.2.
	3 215 140.65 
	567 377.18 
	-   
	2 892 083.83
	510 367.73   
	-   
	1 206 045.45   
	212 831.55   
	-   
	2 009 095.20 
	354 545.63
	              -   

	13. 
	 
	1.4.1.2.4.
	20 823 008.32 
	3 674 648.53 
	-   
	650 239.80
	114 748.20
	-   
	-
	-   
	-   
	20 823 008.32 
	3 674 648.53 
	              -   

	14. 
	3.1.4.1. 
	3.1.4.1.1.
	2 992 339.84 
	528 059.52 
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	-   
	2 992 339.84 
	528 059.52
	              -   

	15. 
	 
	3.1.4.1.2.
	2 159 254.95 
	381 044.87 
	-   
	2 159 254.00 
	381 045.00 
	-   
	2 159 254.00   
	381 045.00   
	-   
	0.95 
	-0.13
	              -   

	16. 
	 
	3.1.4.1.3.
	1 131 215.05 
	199 625.85 
	-   
	519 214.85 
	91 626.15 
	-   
	519 214.85 
	91 626.15 
	-   
	612 000.20 
	107 999.70
	              -   

	17. 
	 
	3.1.4.1.5.
	1 834 293.84 
	323 698.87 
	-   
	376 170.05
	66 382.95
	-   
	-   
	-   
	-   
	1 834 293.84 
	323 698.87
	              -   

	18. 
	3.1.4.2.
	 
	2 101 915.28
	370 925.90 
	-   
	2 101 914.85
	370 926.15
	-   
	2 101 914.85
	370 926.15
	-   
	0.43 
	-0.15
	              -   

	KOPĀ:
	131 389 750.75
	23 034 171.20 
	-   
	36 712 305.73 
	6 478 642.24 
	-
	32 807 522.20
	5 789 562.80
	-
	98 582 228.55 
	17 244 608.40 
	              -   

	tai skaitā:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.Prioritāte
	4 625 190.00
	816 210.00
	
	
	
	
	
	
	
	4 625 190.00
	816 210.00
	

	1.3.1.Prioritāte
	75 648 122.84
	13 197 414.96
	              -   
	18 466 920.00 
	3 258 867.00 
	    -   
	18 466 920.00 
	3 258 867.00 
	 -   
	57 181 202.84
	9 938 547.96 
	              -   

	1.4.1.Prioritāte
	40 897 417.95 
	7 217 191.13 
	              -   
	13 088 831.98 
	2 309 794.991 
	    -   
	9 560 218.50 
	1 687 098.50 
	    -   
	31 337 200.45 
	5 530 092.63 
	              -   

	3.1.4.Prioritāte
	10 219 018.96 
	1 803 355.01
	              -   
	5 156 553.75
	909 980.25
	    -   
	4 780 383.70
	843 597.30
	    -   
	5 438 635.26
	959 757.81
	              -   


Piezīmes: 1 Norāda attiecināmās izmaksas.
2 Atbilstoši darbības programmas papildinājumam vai atbildīgās / sadarbības iestādes vai Eiropas Komisijas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums aktivitātei plānošanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	 Par LM pārziņā esošajām aktivitātēm 2.3. tabulā ietvertā informācija ir sagatavota saskaņā ar MK 07.04.09. sēdes protokolā Nr.23 47.§ un MK 21.04.09. sēdes protokolā Nr.25 37.§ nolemto (skatīt detalizētu informāciju 1.2. tabulā).
1. Uz pārskata perioda beigām apstiprināto projektu ES fondu finansējums ir 36 712 305.73 LVL, kas veido 28 % no LM pārziņā esošā aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma 131 389 750.75 LVL piešķirtā ES fondu finansējuma. Finansējuma apguves plūsma nozares līmenī ir vienmērīga. 
2. 2.3.tabulā norādīta informācija ir saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu. Tabulas „M” un „N” kolonnās aktivitātēs 1.3.1.4., 3.1.4.2. un apakšaktivitātēs 1.3.1.3.2.; 1.4.1.1.2. un 3.1.4.1.2. skaitļi ir ar „-„ zīmi, jo MK noteikumos par aktivitātes/apakšaktivitātes īstenošanu summas ir norādītas latos, bet DP papildinājumos norādītais finansējuma piešķīrums aktivitātei/apakšaktivitātei plānošanas periodā, pārrēķinot latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL saskaņā ar FM norādījumiem skaitļi netiek apaļoti „uz augšu”, ja aiz komata cipars lielāks par „5”. Par šajā punktā minētajām aktivitātēm 2.3.tabulas G-M kolonnu informācija nesakrīt ar informāciju ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā. Par iepriekšminēto problēmu LM 29.07.09. ir informējusi vadošo iestādi VIS IT problēmu pieteikumu sistēmā. 


III iznākuma UN Rezultāta rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji1
	Rādītājs
	Rādītāju apraksts

	
	Plānošanas reģions

	Mērvienība

	DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	Pasākums Nr.1.3.1. „Nodarbinātība”  

	1.3.1.1. aktivitāte „Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk., nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi”

	1.3.1.1.3. apakšaktivitāte „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”

	Iznākuma rādītāji

	Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits.


	KOPĀ
	Bezdarbnieki un darba meklētāji
	36 000
	4 787
	13  %
	11 785
	33  %

	
	Rīga
	
	11 518
	1 795
	16  %
	3 516
	31  %

	
	Kurzeme
	
	 4 783
	    664
	14  %
	    1 659
	35  %

	
	Vidzeme
	
	 3 855
	    423
	11  %
	1 349
	35  %

	
	Zemgale
	
	 4 361
	    721
	17 %
	1 758
	40  %

	
	Latgale
	
	11 483
	1 184
	10  %
	3 503
	31  %

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām.


	KOPĀ
	%

 (Bezdarbnieki un darba meklētāji)
	40 %

(14 400)
	16 %

 (763)
	40 %
	10 %

 (1176)
	25 %

	
	Rīga
	
	40 %

(4 607)
	10.4 %

 (186)
	26 %
	8.4 %

 (295)
	21 %

	
	Kurzeme
	
	40 %

(1 913)
	21.7 %
(144)
	54 %
	13 %

(212)
	32.5 %

	
	Vidzeme
	
	40 %

(1 542)
	22.5%
(95)
	56 %
	12 %

(158)
	30 %

	
	Zemgale
	
	40 %

(1 744)
	21 %
(150)
	52 %
	11.5 %

(203)
	29 %

	
	Latgale
	
	40 %

(4 594)
	16 %
(188)
	40 %
	9 %

(308)
	22.5 %

	1.3.1.3. aktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana”

	1.3.1.3.1. apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana”

	Iznākuma rādītāji

	Apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits.
	KOPĀ
	Darbinieku un amatpersonu skaits
	280
	72
	26 %
	72
	26 %

	
	Rīga
	
	92
	46
	50 %
	46
	50 %

	
	Kurzeme
	
	47
	15
	32 %
	15
	32 %

	
	Vidzeme
	
	47
	1
	2 %
	1
	2 %

	
	Latgale
	
	47
	3
	6 %
	3
	6 %

	
	Zemgale
	
	47
	7
	15 %
	7
	15 %

	Rezultāta rādītāji2

	Atklāto darba tiesisko attiecību un darba tirgus likumdošanas pārkāpumu skaita samazinājums Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos.
	KOPĀ
	%
	Samazinājums par 15%
	29 %*
	193 %*
	29 %*
	193 %*

	1.3.1.3.2. apakšaktivitāte „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”

	Iznākuma rādītāji

	Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku novērtējums.


	KOPĀ
	Darba vietu skaits
	100 000
	1 417
	1.4 %
	1 417
	1.4 %

	
	Rīga
	
	71 000
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	9 000
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	7 000
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	7 000
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	6 000   
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājums. Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos.
	KOPĀ
	%
	15 %
	29 %*
	193 %*
	29 %*
	193 %*


	
	Rīga
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	15 %
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.4. aktivitāte „Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām”

	Iznākuma rādītāji

	Darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts politiku bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, apmācīto darbinieku skaits gadā.
	KOPĀ
	Apmācīto darbinieku skaits
	200
(līdz 31.12.13. 1000)
	89
	9 %
	89
	9 %

	
	Rīga
	
	68
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	33
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	33
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	33
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	33
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.5. aktivitāte „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”

	Iznākuma rādītāji

	Līdzfinansēto vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu skaits.
	KOPĀ
	Pasākumu plānu skaits
	170
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	15
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	25
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	25
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	80
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	25
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.7. aktivitāte „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”

	Iznākuma rādītāji

	Darba tirgus pētījumu, aptauju un sagatavoto darba tirgus prognožu skaits.


	KOPĀ
	Nacionālās nozīmes darba tirgus pētījumi, aptaujas un darba tirgus prognoze
	50 
	0
	0
	0


	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1.8. aktivitāte „Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto inovatīvo risinājumu meklējumu un labas prakses piemēru integrēšanas darba tirgū projektu skaits.
	KOPĀ
	Nacionālās nozīmes projekti
	15
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pasākums Nr.1.4.1. „Sociālā iekļaušana”

	1.4.1.1. aktivitāte „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana”

	1.4.1.1.1. apakšaktivitāte „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū”

	Iznākuma rādītāji

	Kompleksos atbalsta projektos iesaistīto personu skaits.


	KOPĀ
	Personu skaits
	13 900
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2 483
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 379
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	3 140
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	3 805
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 093
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto personu īpatsvars, kas kļūst ekonomiski aktīvi 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.
	KOPĀ
	%
	35 %
	0
	0
	0
	0


	
	Rīga
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.1.2. apakšaktivitāte „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstītās nodarbinātības pasākumus pabeigušo mērķgrupu bezdarbnieku skaits.


	KOPĀ
	Bezdarbnieku skaits
	480
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	45
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	52
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	48
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	283
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	52
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto personu īpatsvars, kas kļūst ekonomiski aktīvi 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.
	KOPĀ
	%
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	35 %
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.2. aktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana”

	1.4.1.2.1. apakšaktivitāte „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana”

	Iznākuma rādītāji

	Izveidota uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanas balstīta invaliditātes noteikšanas sistēma.
	KOPĀ
	Nacionāla mēroga invaliditātes noteikšanas sistēma
	1
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.2.2. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

	Iznākuma rādītāji

	Pilnveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits.
	KOPĀ
	Personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits
	1 470
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	620
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	240
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	140
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	245
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	225
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	ESF līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu īpatsvars, kas iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.
	KOPĀ
	Personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits
	900
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	307
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	162
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	112
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	169
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	150
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.2.3. apakšaktivitāte „Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos”

	Iznākuma rādītāji

	Izstrādāto reģionālo sociālo pakalpojumu vidēja termiņa attīstības programmu skaits
	KOPĀ
	Programmu skaits
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.2.4. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”

	Iznākuma rādītāji

	Pilnveidotos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo personu (personas ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas) skaits ESF programmās
	KOPĀ
	Personu skaits
	3030
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	915
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	570
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	420
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	600
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	525
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	ESF līdzfinansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēmušo skaits, kas iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma.
	KOPĀ
	%
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	20%
	0
	0
	0
	0

	Pasākums Nr.3.1.4. „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”

	3.1.4.1. aktivitāte „Darbspēju vērtēšanas un sociālo pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras pilnveidošana”

	3.1.4.1.1. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto invaliditātes ekspertīzes institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits.


	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	6
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.1.2. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzošo institūciju struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Atbalstītas institūcijas 
	3
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	3
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.1.3. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	12
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	4
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	4
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	4
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.1.4. apakšaktivitāte „Jauno filiāļu izveide tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto tehnisko palīglīdzekļu institūcijas teritoriālo struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	3
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	-
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	1
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.1.5. apakšaktivitāte „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”

	Iznākuma rādītāji

	Atbalstīto sociālās rehabilitācijas institūciju teritoriālo struktūrvienību skaits.
	KOPĀ
	Teritoriālo struktūrvienību skaits
	10
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2
	0
	0
	0
	0

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2
	-
	-
	-
	-

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	3.1.4.2. aktivitāte „Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana”

	Iznākuma rādītāji

	Izveidoto informācijas par darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem pieejas vietu skaits.
	KOPĀ
	Darba informācijas pieejas vietas
	6
	0
	0
	0
	0



	
	Rīga
	
	5
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	
	
	
	
	

	
	Latgale
	
	
	
	
	
	

	
	Zemgale
	
	
	
	
	
	

	Rezultāta rādītāji2

	Atbalstīto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums.
	KOPĀ
	%
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Rīga
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Kurzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Vidzeme
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Latgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0

	
	Zemgale
	
	2 %
	0
	0
	0
	0


Piezīmes:

 1Rādītājiem jāsaskan ar DP un DPP noteiktajiem

2 Norādot rezultāta rādītāju progresu, uzrāda jaunāko pieejamo informāciju. Informāciju par rezultāta rādītājiem atjauno ne retāk kā reizi gadā.

3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

Pārskata periodā faktiskie rezultāti sasniegti apakšaktivitātēs 1.3.1.1.3., 1.3.1.3.1.; 1.3.1.3.2. un 1.3.1.4., kas pamatā atbilst pārskata periodā sasniegtajam finanšu progresam (skat. 1.5.tabulu). 
1.3.1.1.3. apakšaktivitātes ietvaros no 01.01.07.iznākuma rādītājs „Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits” ir sasniegts 33% (11875 bezdarbnieki un darba meklētāji) no DPP noteiktā rādītāja apjoma, atsevišķos reģionos pat sasniedzot 35- 40%. Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ir 4787 (bezdarbnieki un darba meklētāji) jeb 13% no DPP noteiktā. Iznākuma rādītāja sasniegšanas dinamika vērtējama kā pozitīva.

 Rezultāta rādītāju ”Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām” tieši ietekmē patreizējā ekonomiskā situācija valstī (uzņēmumi bankrotē) un samazinās NVA reģistrēto brīvo darbavietu skaits, tiek prognozēts, ka arī turpmāk samazināsies NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās un ir iespēja līdz 31.12.2009.nesasniegt noteikto rezultāta rādītāju saskaņā ar DP papildinājumu (40%). No 01.01.2007. sasniegtais rezultāta rādītājs sasniedzis 10%, kas ir 25% no DPP plānotajiem 40%. Salīdzinot ar situāciju iepriekšējā pārskata periodā rādītājs procentuāli ir palielinājies no 5.9 % (sasniegts uz 30.03.09.) līdz 10 % (sasniegts uz 30.06.09.). Patreizējā ekonomiskajā situācijā,kad Latvijā strauji ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, tas ir vērtējams pozitīvi. 

Apakšaktivitātē 1.3.1.3.1. no 01.01.07. sasniegtais iznākuma rādītājs „Apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits” ir 26% (72 darbinieki un amatpersonas) no DPP noteiktā rādītāja apjoma (280). Pastāv risks nesasniegt DPP noteikto rādītāju, jo pamatojoties uz MK 21.04.09. sēdes protokola Nr.25 37.§ 1.14.punktu apakšaktivitātei 1.3.1.3.1. samazināts attiecināmais finansējums no 2 890 000 LVL uz 803 022 LVL, t.i. par 2 086 978 LVL. Ar 25.06.09. grozījumiem 26.02.08. MK noteikumos Nr.107, veiktas izmaiņas apakšaktivitātei pieejamā finansējumā un sasniedzamais rādītājs „Apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits” samazināts par 119 (darbinieki un amatpersonas), t.i. uz 161 (darbinieks un amatpersona).

*Apakšaktivitātēs 1.3.1.3.1. un 1.3.1.3.2. noteiktā rezultāta rādītāja – „Atklāto darba attiecību un darba tirgus likumdošanas normatīvo aktu pārkāpumu skaita samazinājums Valsts darba inspekcijas apsekotajos uzņēmumos” no 01.01.2007. sasniegtais apjoms ir 29 % pret DPP noteikto bāzes vērtību 2004.gadā, kas jau šobrīd ievērojami pārsniedz līdz 2013.gadam plānotos 15%. Lielākās procentuālās izmaiņas veidojās jau ar 2005.gadu (salīdzinot 2004. un 2005. gadu - aptuveni 27%). No 2005. līdz 2008. gadam atklāto pārkāpumu skaitā vairs nav manāmas krasas izmaiņas. Salīdzinot 2005. un 2008.gadu, VDI atklāto pārkāpumu skaits ir samazinājies par 1%. Uzraudzības rādītāju dinamika tiks vērtēta līdz 2007. – 2013.gada plānošanas perioda noslēgumam, kas norāda, ka šis rādītājs varētu mainīties.

Aktivitātē 1.3.1.4. no 01.01.07. sasniegtais iznākuma rādītājs „Darba tirgus institūciju, kas īsteno valsts politiku bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā un karjeras attīstības atbalsta sistēmas jomā, apmācīto darbinieku skaits gadā” ir 9% (89 apmācītie darbinieki) no DPP noteiktā rādītāja apjoma (1000 darbinieki, jeb vidēji 200 darbinieki gadā).  Rādītāja sasniegšanas dinamika vērtējama kā apmierinoša, jo no 2009.gadā plānotajiem 200 apmācāmajiem, gada pirmajos divos ceturkšņos apmācīti 89 jeb 45% no 2009.gada plānotā.
Apakšaktivitātē 1.3.1.3.2. un aktivitātē 1.3.1.4.   sasniegtie rādītāji reģionu griezumā tiks norādīti nākošā pārskata perioda ziņojumā.
Aktivitātēs/apakšaktivitātēs 1.4.1.1.1.; 1.4.1.1.2.; 1.4.1.2.2.; 3.1.4.1.2.; 3.1.4.1.3. un 3.1.4.2., kuru ietvaros ir uzsākta projektu īstenošana, pārskata periodā uzraudzības rādītājus nebija plānots sasniegt.
IV Horizontālie jautājumi1
4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā2
	Nr.p.k.
	Horizontālais jautājums


	Veiktā darbība

	A
	B
	C

	1.
	Informācijas sabiedrība


	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa. 
Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	2.
	Teritorijas līdzsvarota attīstība


	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa.

Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	3.
	Vienādas iespējas
	Labklājības ministrijas kā atbildīgās nozares ministrijas par vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti īstenotās aktivitātes:
· Ministru Kabinetā tika apstiprināti LM kā atbildīgās nozares ministrijas par vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti ierosinātie grozījumi MK noteikumos Nr.440 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”, kuri paredz pārbaudīt, vai projektu īstenošanas vietās tiek ievēroti dzimumu līdztiesības, novecošanās un invaliditātes jautājumi.

· Ministru kabineta noteikumu projektā „Eiropas Savienības  fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība” (VSS-868) iekļautas LM ierosinātās sadaļas attiecībā horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas uzraudzību, kas nosaka, ka ES fondu projektu īstenotājiem un atbildīgajām iestādēm turpmāk vienu reizi gadā būs jāiesniedz Labklājības ministrijai, kā atbildīgajai institūcijai par vienlīdzīgu iespēju horizontālo politiku, atskaite par mērķa grupu dzimumu, vecuma un invaliditātes veidu griezumā, kā arī par specifiskām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas aktivitātēm ES fondu līdzfinansētajos projektos.

· 2009.g. 2. ceturksnī 6 semināru ietvaros tika apmācīti 470 projektu iesniedzēji par to kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes ES fondu līdzfinansētajos projektos un 600 interesenti (projektu iesniedzēji, vērtētāji, ES fondu starpniekinstitūciju darbinieki, ES fondu reģionālo informācijas centru darbinieki) saņēmuši Labklājības ministrijas izstrādātās rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos)”.

LM kā atbildīgā nozares ministrija par vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti piedalījās ES struktūrfondu projektu vērtēšanas komisijās (IZM, VRAA), izvērtējot projektu iesniegumus no vienlīdzīgu iespēju horizontālās politikas aspekta.

	4.
	Makroekonomiskā stabilitāte


	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa.

Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	5.
	Ilgtspējīga attīstība
	Aktivitātes ieviešanas normatīvās bāzes izstrādes gaitā ir analizēta horizontālās prioritātes ietekme uz attiecīgo atbalstāmo DP un DPP aktivitāti un atbilstoši analīzei saistošais horizontālās politikas aspekts ir ietverts Ministru kabineta noteikumos kā projektu vērtēšanas kritērijs, savukārt projektu iesniegumu veidlapās ir paredzēta atsevišķa šī jautājuma apraksta sadaļa.

Pārskata periodā projektu vērtēšanas gaitā visos projektos līdz šim saistošais  horizontālais jautājums ir ievērots un attiecināms.

	6.
	Rīgas starptautiskā konkurētspēja
	Nav attiecināms.


 Piezīmes: 1Aizpilda visas atbildīgās iestādes, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā

2 informācija tiek sniegta tikai par tām horizontālajām prioritātēm, saistība ar kurām ir norādītas darbības programmas papildinājumā.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Pārskata periodā ir nodrošinātas darbības horizontālo prioritāšu ieviešanai īstenošanā esošajos projektos. Papildus informējam par labās prakses piemēriem horizontālo prioritāšu ieviešanā Labklājības ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs:

1. Horizontālās prioritātes „Informācijas sabiedrība” nodrošināšana 

Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”, Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001

Nodrošināta informācijas sabiedrības attīstība, piedāvājot un organizējot bezdarbniekiem un darba meklētājiem apmācības un neformālās izglītības ietvaros apgūt darbu ar IKT (izglītības programmās „Informācijas ievadīšanas operators”, „Datorzinību pamati ar (un bez) priekšzināšanām”) . Tieši datorzinību apguves programmas ir vienas no pieprasītākajām programmām. Neformālās izglītības ietvaros apmācības moduļa „Datorzinības (bez priekšzināšanām) „ ietvaros iesaistīto skaits veido 29% no visiem apmācības uzsākušajiem dalībniekiem.

Apmācības īsteno izglītības iestādes, kuras nodrošina iespējas mācīties personām ar kustību traucējumiem. Apmācībās piedalījušies bezdarbnieki gan ar redzes, gan kustību traucējumiem.

Par apmācību un neformālās izglītības pieejamību liecina projekta statistika , atbilstoši kurai iesaistīto skaits reģionālajā griezumā aktīvo nodarbinātības pasākumu „Neformālās izglītības ieguve” un „Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana” ietvaros izskatās sekojoši: Latgales reģionā 33%, Rīgas reģionā 25%, Vidzemes reģionā 13 %, Kurzemes reģionā 14% un Zemgales reģionā 15% no kopējā šajos pasākumos (t.sk. projektā) iesaistīto skaita.

Bezdarbnieku un darba meklētāju iesaiste reģionu griezumā dalījumā pa pasākumiem ir šāda:

- aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros - Latgales reģionā 37%, Rīgas reģionā 22%, Vidzemes reģionā 13 %, Kurzemes reģionā 14% un Zemgales reģionā 14% no kopējā iesaistīto skaita;

- aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana” - Latgales reģionā 33%, Rīgas reģionā 25%, Vidzemes reģionā 13 %, Kurzemes reģionā 14% un Zemgales reģionā 15% no kopējā iesaistīto skaita.

No projekta sākuma līdz 30.06.2009. kopumā projekta ietvaros aktivitātēs (apmācībās) ir iesaistījušās vismaz 518 (2. ceturksnī 209) personas ar invaliditāti (to skaits iespējams ir lielāks, jo NVA nav tiesību klientiem pieprasīt sniegt informāciju par viņu invaliditāti, un dati ir pieejami tikai tajos gadījumos, kad persona to labprātīgi sniedz). No tām ir apzinātas 25 personas ar redzes traucējumiem, 24 ar dzirdes traucējumiem, 44 ar kustību traucējumiem un 425 ar citām saslimšanām.   
2. Horizontālās prioritātes „Teritorijas līdzsvarota attīstība” nodrošināšana
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”, Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem nodrošināta apmācības un neformālās izglītības pieejamība visā Latvijas teritorijā iespējami tuvu dzīves vietai, īpašu vērību veltot rajoniem ar augstu bezdarba līmeni.

3. Horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” nodrošināšana 
Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”, Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001:

· Iepirkumu procedūras vērtēšanas kritērijos ietverts nosacījums par apmācību pieejamības nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām. 

· Turpināts darbs pie NVA iekšējā normatīva akta izstrādes, lai sekmētu vienlīdzīgas iespējas bezdarbniekiem ar invaliditāti piedalīties projekta aktivitātēs, un veiksmīgai apmācības procesa norisei bezdarbnieki izmantotu tiem nepieciešamo specifisko pakalpojumu – surdotulku, pavadoni, ergoterapeitu vai specializēto transportu. 
· Veikti grozījumi 30.10.2007. MK noteikumos Nr.732 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība””, papildinot projekta ietvaros atbalstāmās darbības ar elektroniskās apmācības formām profesionālās apmācības ietvaros, lai nodrošinātu profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem ar invaliditāti
Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.3.1.4.0./08/IPIA/NVA/001
· NVA mājas lapas pielāgošana vieglā valodā. 8.aktivitātes, 8.4. apakšaktivitātes "Informācijas par NVA pieejamības uzlabošana un regulāra aktualizēšana plašai NVA mērķa auditorijai" ietvaros š.g. 26.martā tika noslēgts līgums ar Biedrību "Vieglās valodas aģentūra" par NVA mājas lapas tekstu pārveidi vieglā valodā. Informācija par NVA sniegtajiem pakalpojumiem bija pieejama visiem izstādes „Skola 2009” apmeklētājiem. Mediju monitorings aptvēra Latvijas preses izdevumus, internetu, TV un radio publiskoto informāciju. Semināri organizēti visās NVA filiālēs, apmācībās iesaistīti visu NVA filiāļu darbinieki.

Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” Nr.1DP/1.4.1.1.2./08/IPIA/NVA/001

-     Ergoterapeitu, surdotulku un pavadoņu pakalpojumu nodrošināšana bezdarbniekiem ar invaliditāti
- Saskaņā ar bezdarbnieku - invalīdu vajadzībām projektā ergoterapeitu pakalpojumi līdz 30.06.2009. nodrošināti 215 (2.ceturksnī 77) bezdarbniekiem (86 no tiem pielāgotas darba vietas, pārējiem ergoterapeits bija norādījis, ka darba vietu nav nepieciešams pielāgot), surdotulku pakalpojumi 8 bezdarbniekiem un pavadoņu pakalpojumi 11 bezdarbniekiem


4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā1

	Nr. p.k. 
	Horizontālā prioritāte
	Atbildīgā ministrija
	VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs
	VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība
	Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Informācijas sabiedrība
	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
	
	
	

	2.
	Teritorijas līdzsvarota attīstība
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 
	
	
	

	3.
	Vienādas iespējas
	Labklājības ministrija
	Nodarbinātības līmenis: 
	
	

	
	
	
	1. Dzimumu griezumā
	vīrieši - 70,5 %
	0

	
	
	
	2. 
	sievietes – 62,3  %
	0

	
	
	
	3. Vecākiem cilvēkiem
	53,3 %
	0

	
	
	
	4. Invalīdiem
	40-52 %
	0

	4.
	Ilgtspējīga attīstība
	Vides ministrija
	
	
	

	5.
	Rīgas starptautiskā konkurētspēja
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	
	
	



Piezīme: 1 Informāciju atjauno ne retāk kā reizi gadā
4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

	Progress horizontālo prioritāšu īstenošanā tiks izvērtēts 2009.gada 2.pusgadā. 


V Veiktās darbības PASĀKUMU UN aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ 
aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	AI1 un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš rīcības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš rīcības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.
	Visās
	Visās
	ESF projektiem ilgstoši nav noteikta netiešo izmaksu likme  un šobrīd projektiem noteiktie administratīvo izmaksu apmēra ierobežojumi ir pārāk zemi vai to plānošana nav pieļaujama vispār, kā rezultātā tiek negatīvi ietekmēta projektu īstenošana, tādējādi radot draudus gan savlaicīgai finansējuma apguvei, gan mērķu un rezultātu sasniegšanai..

Cēlonis:

Metodikas par netiešo izmaksu likmes piemērošanu ES fondu finansētajiem projektiem, ilgstošā saskaņošana ar EK un ierobežotie VB finanšu resursi.
	1. Sniegts atbalsts un informācija SIA „Ernst&Young Baltic” netiešo izmaksu nemainīgās likmes aprēķina metodikas izstrādei.
2. Sniegti priekšlikumi netiešo izmaksu likmes piemērošanas un attiecināšanas nosacījumiem gan MK noteikumu par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu izstrādes procesā, gan FM organizētajās darba sanāksmēs.
	1. FM organizētajās darba sanāksmēs sniegt priekšlikumus sistēmas nosacījumiem un ieviešanai

2. Sniegt atzinumu par MK 26.06.07. noteikumu Nr.419 grozījumu projektu.

3. Veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.
	2009.g.  3.cet.
	1. Vadošai iestādei izstrādāt MK Nr.419 grozījumus, lai paredzētu netiešo izmaksu likmi ES fondu finansētajos projektos un noteiktu tās piemērošanas un attiecināšanas nosacījumus.

2. VI sagatavot vadlīnijas, nosakot vienotus nosacījumus netiešo izmaksu likmes piemērošanai un attiecināšanai ES fondu finansētiem projektiem.


	2009.g. un 3.cet.


5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju

	5.1.tabulā minētā problēma tika iekļauta jau iepriekšējā uzraudzības ziņojumā. Pamatojoties uz to, ka pārskata periodā nav bijis progress problēmas risināšanā (skatīt sīkāku informāciju 5.3.tabulas 1.punktā), tā atkārtoti iekļauta kā  pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā. Minētās problēmas pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši kārtībai, kādā atbildīgā iestāde nodrošina risku pārvaldību ES fondu finansēto aktivitāšu īstenošanā un atbildīgās iestādes izstrādātajam LM ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu grozījumu sagatavošanas grafikam. 


Piezīme:

1 Atbildīgā iestāde.

5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 5.1. F)
	AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 
(no 5.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai

	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	1.
	Visās
	Visās
	1. FM organizētajās darba sanāksmēs sniegt priekšlikumus sistēmas nosacījumiem un ieviešanai

2. Sniegt atzinumu par MK 26.06.07. noteikumu Nr.419 grozījumu projektu.

3. Veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.
	1. LM MK noteikumu saskaņošanas procesā sniegusi priekšlikumus netiešo izmaksu likmes plānošanas un finansēšanas noteikumiem.
2. LM nav gatavojusi atzinumu, jo FM nav virzījusi izskatīšanai/ komentēšana MK noteikumu Nr.419 grozījumu projektu saistībā ar netiešo izmaksu piemērošanu.
3. Līdz netiešo izmaksu likmes noteikšanai MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu, kuros šie nosacījumi nav iestrādāti, grozījumi netiks veikti.
4. saskaņā ar 26.05.09. MK protokola Nr.33 56.§ 9.punktu LM sadarbībā ar FM ir izstrādājusi priekšlikumus normatīvo aktu grozījumos ar mērķi samazināt neattiecināmo izdevumu apjomu. Priekšlikumi akceptēti 30.06.09., MK sēdes protokols Nr.45 114.§.
	1. Vadošai iestādei izstrādāt MK Nr.419 grozījumus, lai paredzētu netiešo izmaksu likmi ES fondu finansētajos projektos un noteiktu tās piemērošanas un attiecināšanas nosacījumus.

2. VI sagatavot vadlīnijas, nosakot vienotus nosacījumus netiešo izmaksu likmes piemērošanai un attiecināšanai ES fondu finansētiem projektiem.


	
	Pamatojoties uz to, ka pārskata periodā nav bijis progress problēmas risināšanā  tā atkārtoti iekļauta kā  pasākuma/aktivitāte ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā.
Turpmākās darbības tiks veiktas saskaņā ar 5.1.tabulas 1.punktā minēto.

	2.
	Visās
	Visās
	Priekšlikumu izstrāde  un atzinuma gatavošana MK Nr.430. un Nr.419. noteikumu grozījumu procesā.
	LM nav gatavojusi atzinumu, jo FM nav virzījusi izskatīšanai/ komentēšana MK noteikumu Nr.419 grozījumu projektu saistībā ar netiešo izmaksu piemērošanu.
	1. VI izvērtēt iespējas FM 41.08.00 pārdales procedūru deleģēt finanšu ministram un paātrināt pārdales termiņus.

2. VI izvērtēt iespējas nozaru ministrijām konsolidēt pieejamos VB resursus (piemēram, ESF projektu īstenošanai VB finansējumu plāno vienā apakšprogrammā, bet ERAF projektiem – citā, vienlaikus, naudas plūsmu izsekojamības un VB caurskatāmības nolūkā, saglabājot katram projekta atsevišķu finansēšanas plānu) un nodot nozaru ministrijām tiesības nepieciešamības gadījumā organizēt iekšējās pārdales projektu atlikumu operatīvai vadībai jeb kā alternatīvu risinājumu  izvērtēt iespēju nozaru ministriju līmenī veidot centralizētu „rezerves” fondu SF projektu finansēšanai (apropriācijas apmēra noteikšana saskaņā ar mērķa profilu, pārejošs finansējums).

3. VI nepieciešams ierosināt grozījumus MK 26.06.2007. noteikumu Nr. 419 12.punktā, nosakot, ka tajā ietvertā norma nav attiecināma gadījumā, ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions (kamēr AI/SI nav pieejams finansējums atmaksu veikšanai VB ieņēmumos, mākslīgi tiek paildzināta līguma/ vienošanās slēgšana par projekta īstenošanu).
	20.05.2009. sanāksmē par ES fondu vadības jautājumiem FM pārstāvji informēja:

1. paredzēts, ka pārdales procesu turpmāk veiks ar FM rīkojumu.
2. Nepastāv iespēja, ka valsts iestāde var savstarpēji aizdot finansējumu vai lemt par apropriācijas mērķu maiņu.
3.. Ar 14.07.09 MK noteikumiem Nr.788 veikti grozījumi 26.06.07. MK noteikumu Nr.419 12’.punktā:

Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nav pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei, bet finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, līguma vai vienošanās saistību izpildi var veikt no saviem līdzekļiem (tai skaitā no saviem budžeta ieņēmumiem, budžeta līdzekļu atlikumiem vai aizņēmuma), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos.
	Kavēta projektu īstenošanas uzsākšana – ilgs finansējuma piešķiršanas jeb FM apakšprogrammas 41.08.00 apakšprogrammas pārdales process.


	3.
	Visās
	Visās
	1. LM Turpināt  izstrādāt 1DPP un 3DPP finanšu plāna grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai MK 

2. Veikt atbilstošus grozījumus MK noteikumos par aktivitāšu īstenošanu.
	1. Saskaņā ar FM norādījumiem, DPP sadaļas, kas skar finanšu plāna precizēšanu, netiek koriģētas un tās tiek izslēgtas no DPP.
Saskaņā ar 26.05.09. MK sēdes protokola Nr.33 56.§ 11.punktu, LM ir izstrādājusi rīcības plānus ES fondu finanšu progresa mērķu sasniegšanai (2009.; 2010. un 2011.gadam).

2. MK noteikumu par aktivitāšu īstenošanu grozījumi, kas skar aktivitātei/ apakšaktivitātei piešķirto finansējumu, veikti 1.3.1.3.1. un 3.1.4.2. aktivitāšu/pakšaktivitāšu ietvaros.
	Vadošai iestādei N+3 principa vadības procesā ievērtēt valsts budžeta pieejamību, kā arī ņemt vērā aktivitāšu iesaldēšanas ietekmi, izvērtējot iespējas izstrādāt atbilstošus pārejas perioda nosacījumus, lai minimizētu aktivitāšu apturēšanas sekas.
	 FM centralizēti virzījusi 1DPP grozījumus, kas paredz izslēgt finanšu sadalījumu pa gadiem un finansējuma kategorizāciju. (grozījumi apstiprināti 28.07.2009- MK. sēdes protokols Nr.50, 49.§ )
	Lai nodrošinātu n+2/n+3 principa vadību LM kā AI jāveic papildus rīcības lai padarītu saistošu noteikto ES fondu finanšu progresa mērķa kontrolskaitļa izpildi SI un SFFS.


5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju
	5.3.tabulā iekļauto problēmu pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši kārtībai, kādā atbildīgā iestāde nodrošina risku pārvaldību ES fondu finansēto aktivitāšu īstenošanā un atbildīgās iestādes izstrādātajam LM ES fondu līdzfinansēto aktivitāšu grozījumu sagatavošanas grafikam.


VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Prioritātes/ pssākuma  numurs
	Rādītāja nosaukums
	Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti

	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas 

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	Pasākuma uzraudzības rādītāji 

	Iznākuma rādītāji 

	1.
	1.3.1.1.3.
1.3.1.3.1.

1.3.1.3.2.

1.4.1.1.1.

1.4.1.1.2.

1.4.1.2.2.
	Modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits.
Apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumos iesaistīto darba tirgus institūcijas, kas īsteno valsts politiku darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, darbinieku un amatpersonu skaits.

Darba vietu skaits, kam veikts darba vides risku novērtējums.

Kompleksos atbalsta projektos iesaistīto personu skaits.

Atbalstītās nodarbinātības pasākumus pabeigušo mērķgrupu bezdarbnieku skaits.

Pilnveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu ar redzes un dzirdes traucējumiem skaits.
	1. Iespēja nesasniegt  uz 31.12.2009. DP un DPP noteikto iznākuma rādītāja apjomu.
2. Pamatojoties uz vadošās iestādes norādījumiem - DP un DPP noteiktie rādītāji nav grozāmi, to izpildes novērtējums ir jāsniedz „pēc fakta”. Līdz ar to DPP pie izmainītas pakalpojuma politikas nesniedz priekšstatu par faktiski plānotajiem rādītājiem un apgrūtina informācijas uztveri ārējam klientam
	1. Kavēšanās projektu aktivitāšu uzsākšanā.
2. DPP sagatavošanas procesā plānojot uzraudzības rādītājus aprēķini tika balstīti ņemot vērā 2006.gada ekonomisko situāciju valstī. Plānojums daļā no DPP aktivitāšu neatbilst šī brīža faktiski iespējamam rezultātu sasniegšanas tempam.
	AI sekot līdzi iznākuma rādītāja dinamikai un iespēju robežās intensificēt faktisko rādītāju tuvināšanu plānam.
(sīkāku informāciju skatīt 3.2.tabulā)

	31.12.2009.
	

	Rezultāta rādītāji

	1.
	1.3.1.1.3.
	Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju īpatsvars, kas iekārtojas darbā 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām
	1. Iespēja nesasniegt DP un DPP noteikto rezultāta rādītāja apjomu 40 % no atbalstu saņēmušajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām iekārtojas darbā.
2. Pamatojoties uz vadošās iestādes norādījumiem - DP un DPP noteiktie rādītāji nav grozāmi, to izpildes novērtējums ir jāsniedz „pēc fakta”. Līdz ar to DPP pie izmainītas pakalpojuma politikas nesniedz priekšstatu par faktiski plānotajiem rādītājiem un apgrūtina informācijas uztveri ārējam klientam
	Pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī (uzņēmumi bankrotē) un NVA reģistrēto brīvo darbavietu skaita samazinājumu, tiek prognozēts, ka turpmāk samazināsies NVA reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās, kas tieši ietekmē rezultāta rādītāju (NVA 10.01.09. vēstule Nr.12.5.1.-12/91).
	AI sekos līdzi rādītāja dinamikai. 
AI objektīvu iemeslu dēļ  nevar iepriekšminētos procesus un apstākļus ietekmēt. 
(sīkāku informāciju skatīt 3.2.tabulā)

	31.12.2009.
	


6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1.
	1.3.1.1
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.51.3.1.7

1.3.1.8

1.4.1.1
1.4.1.2

	1.3.1.1.2.

1.3.1.1.3.

1.3.1.3.1.
1.3.1.3.2.

1.4.1.1.1.

1.4.1.1.2.

1.4.1.2.1.

1.4.1.2.2.

1.4.1.2.3.

1.4.1.2.4.


	1. Aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kas tiek īstenotas ESF ietvaros ir uzņemtas līgumsaistības 23.13 % apmērā no pieejamā struktūrfonda finansējuma (121 170 731.79 LVL); 

2. Valsts budžetā un projektu finansēšanas plānos 2009.g. 1.pusgadā plānoti LVL  5 040 251 faktiskā izpilde uz 30.06.2009. – LVL 5 035 901 jeb 99,91%. Atlikums budžetā - LVL    4 350 jeb 0,09%. (1.3.1.1.3. - LVL   72.00; 1.3.1.3.1. - LVL   4 130; 1.3.1.3.2. - LVL   146 un 1.4.1.2.2. - LVL   1).
3.  ESF projektu SI maksājumu uzdevumu plāna izpilde 2009.g. 1.pusgadā nodrošināta LVL 2 374 068 jeb 100 % apmērā no plānotā. Tai skaitā 1.3.1.aktivitātē LVL 2 338 144 (kas ir 3.1 % no 1.3.1.aktivitātes ietvaros piešķirtā finansējuma), kā arī 1.4.1.aktivitātē LVL 35 924 (kas ir 0.09% no aktivitātēm/ apakšaktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma). 
Uz 30.06.2009. SI ESF aktivitāšu ietvaros deklarējusi izdevumus par 1 076 964.17 LVL kas veido  0,89% no aktivitātēm/ apakšaktivitātēm piešķirtā ESF finansējuma, un 8.1 % no 2007.gada piešķīruma. 
Nākamā izdevumu deklarēšana tiek plānota 2009.gada jūlija mēnesī, kad SI plāno deklarēt izdevumus LVL 1 464 107.60 apmērā, kas kopumā veidos 22.39% no 2007.gada piešķīruma.
4. ESF aktivitāšu ietvaros 2009.gadam noteiktā finanšu progresa mērķa izpilde uz 30.06.2009.:

4.1. maksājumu uzdevumu plāna izpilde ir LVL 2 541 071 jeb 17.7% no ESF finanšu progresa mērķa (14 319 322 LVL);
deklarēti izdevumi par LVL 1 076 964.17 jeb 12.4 % no (8 697 778 LVL),
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:
1. SI 2009.gada 2.ceturkšņa ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu;

2. AI struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;

3. Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi.


	1. AI un SI (NVA) nodrošināt aktivitāšu īstenošanas virzību saskaņā ar DP un DPP noteikto un pamatojoties uz 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 47.§ un 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī.
2. LM pastiprināti vadīt un uzraudzīt VB līdzekļu pieejamību un VB līdzekļu plānošanas un izlietošanas procesu, t.sk. izmantojot risku pārvaldības instrumentus.
Pārskata periodā nodrošināt ikmēneša VB izpildes, projektu finansēšanas plānu izpildes un maksājumu pieprasījumu plānu izpildes uzraudzība.
3. Visiem līdzšinēji apstiprinātajiem projektiem 2010. un turpmākajos gados nepiemērot valsts budžeta samazināšanas nosacījumus, kā arī 2010. un turpmākajos gados nodrošināt nepieciešamo valsts budžeta finansējumu apstiprināto projektu īstenošanai;
4. SI (NVA) metodiski vadīt un konsultēt maksājumu pieprasījumu sagatavošanas procesu, nodrošinot, ka tajā tiek ietverti visi projektos faktiski veiktie izdevumi ar (maksimums) 1 mēneša nobīdi.

	31.12.2009.
	FM, AI, SI

	2.
	3.1.4.1
3.1.4.2
	3.1.4.1.1.

3.1.4.1.2.

3.1.4.1.3.

3.1.4.1.4. 3.1.4.1.5.
	1. Aktivitātēm/apakšaktivitātēm, kas tiek īstenotas ERAF ietvaros ir uzņemtas līgumsaistības 46.78 % apmērā no pieejamā struktūrfonda finansējuma (10 219 018.96 LVL);
2. Valsts budžetā un projektu finansēšanas plānos 2009.g. 1.pusgadā plānoti LVL 803 144, faktiskā izpilde uz 30.06.2009. – LVL 633 741 jeb 78.91%. Atlikums budžetā - LVL    163 403 jeb 21,09%. (3.1.4.1.2. - LVL   7 un 3.1.4.2. - LVL   169 396).

3. ERAF projektu SI maksājumu uzdevumu plāna izpilde 2009.g. 1.pusgadā nodrošināta LVL 37 727.49 jeb 99.9% apmērā no plānotā un veido 0.4 % no kopējā šīm aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā ERAF finansējuma (10.2 milj. LVL) un 3.4 % no 2007.gada piešķīruma. Uz 30.06.2009. SI nav plānojusi un faktiski nav gatavojusi izdevumu deklarācijas. 
4. ERAF aktivitāšu ietvaros 2009.gadam noteiktā finanšu progresa mērķa izpilde uz 30.06.2009.:

4.1. maksājumu uzdevumu plāna izpilde ir LVL 37 727.49 jeb 3.33 % no ERAF finanšu progresa mērķa (1 132 233 LVL);

2009.gada jūlijā ir plānota izdevumu deklarēšana LVL 209 656.94 apmērā (par 1.pusgadā iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem). jeb 2.05% no aktivitātēm/ apakšaktivitātēm piešķirtā ERAF finansējuma un 39.33% no ERAF aktivitātēm/apakšaktivitātēm piešķirtā 2007.gada piešķīruma
	Secinājumu izdarīšanai izmantoti šādi informācijas avoti:

1. SI 2009.gada 2.ceturkšņa ziņojums par ES fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
2. AI struktūrfondu finanšu uzskaites sistēma;
3. Valsts kases atskaišu informācija par valsts budžetā paredzēto līdzekļu apguvi.


	1. AI un SI nodrošināt aktivitāšu īstenošanas virzību saskaņā ar DP un DPP noteikto un pamatojoties uz 31.03.09. MK sēdes protokola Nr.22 50.§, 07.04.09. MK sēdes protokola Nr.23 47.§ un 21.04.09. MK sēdes protokola Nr.25 37.§ pieņemtajiem lēmumiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī
2. SI (CFLA) metodiski vadīt un konsultēt maksājumu pieprasījumu sagatavošanas procesu, nodrošinot, ka tajā tiek ietverti visi projektos faktiski veiktie izdevumi ar (maksimums) 1 mēneša nobīdi.

	31.12.2009.
	FM, AI, SI
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